

# 重庆市人民政府办公厅

## 关于做好 2020 年市级重大项目实施有关工作的通知

渝府办发〔2020〕21 号

各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：

为加快推进 2020 年市级重大项目实施，经市政府同意，现就有关事项通知如下：

### 一、全力推进重大项目加快实施

2020 年市级重大项目包括重大建设项目、重大前期规划研究项目、重大招商项目。其中：重大建设项目 924 个，估算总投资约 2.72 万亿元，年度计划完成投资 3445 亿元；重大前期规划研究项目 261 个，估算总投资约 1.13 万亿元；重大招商项目 100 个，估算总投资约 5255 亿元。各区县（自治县，以下简称区县）政府和市政府有关部门、有关单位要按照市委、市政府工作部署，把加快重大项目建设作为实现今年经济增长目标的重要抓手，坚持以重大项目为载体落实重大战略，以重大项目为平台对接国家支持，全力以赴推动重大项目建设。要将抓重点、促开工、快建设、早投用作为全年重大项目建设的核心要求，深入研判、积极应对新冠肺炎疫情带来的影响，全力推进重大项目提速实施，切实发挥好重大项目建设对稳定投资增长的关键作用。

### 二、进一步压实重大项目推进工作责任

严格执行《关于进一步完善全市重大项目推进机制的通知》（渝府办发〔2020〕8 号）有关要求，认真落实项目法人主体责任、市级行业主管部门牵头责任、区县属地责任、有关部门配合责任，协同做好工作，狠抓项目落地。市发展改革委要切实履行市重大项目工作领导小组办公室职能，牵头建立重大项目全过程计划管理制度，制定重大项目储备计划和任务分工，加快全市投资项目基础库建设和运用，完善市级政府投资项目信息报送机制，制定市级重大项目推进工作考核奖励办法，加强重大项目工作日常督查。同时，跟踪对接国家在生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等方面重大项目，做深做实前期工作，加强项目储备，推动项目落地。

### 三、不断改进重大项目服务

严格落实“六个统筹”要求，依托“多规合一”“一张蓝图”系统，加强重大项目前期工作的统筹协调和沟通衔接，强化用地、环境等要素的提前介入、协调统一，持续优化网上审批等便利措施，确保项目依法、依规、高效推进。对在建设项目，统筹做好防疫物资、用工、设备材料、运输等保障工作，加快项目建设进度。对未开工项目，采用靠前服务、提前受理、视频会审、网上办理等多种方式，支持指导项目法人同步推进规划、用地、设计、环评、施工许可等前期工作，积极争取国家有关部委加快相关项目审批进度，促进项目加快落地实施。

### 四、强化资金保障支持

按照《政府投资条例》有关要求，编制本级政府投资计划，强化政府投资项目清单管理，做实“项目池”与“资金池”对接机制，加强财政资金统筹保障。要加大争取中央资金工作力度，统筹平衡市、区县财政性资金，盘活各级财政存量资金，提高财政资金使用效率，集中资源保重点。要落实好财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策措施，支持项目主体积极应对疫情影响。要进一步强化地方政府专项债券项目前期工作，确保储备项目前期工作成熟、发行后可以迅速使用，重点用于在建项目和补短板重大项目。要深化 PPP 模式改革，积极吸引各类社会资金参与重大项目建设，不断拓宽项目建设筹资渠道。要加强与人民银行、银保监等部门的沟通衔接，畅通银企对接通道，引导新增银行贷款主要投向重大项目建设，加大债权、股权、股债结合、基金等支持力度，切实解决项目债务偿还、资金周转和扩大融资等迫切问题。

### 五、分类做好调度管理

市级重大建设项目和重大前期规划研究项目，要严格执行分级、分类调度工作机制，以百项重点关注项目为龙头，聚焦疫情对项目实施的冲击和影响，坚持卡点难点问题早发现、早协调，情况复杂、协调难度大的事项早报告、早研究，市政府重大项目调度会议协调督办事项快推进、快解决。各区县政府、市级行业主管部门要督促项目法人指定专人，每月 25 日前通过投资项目在线服务监管平台（重大项目库）填报当月调度信息，其中完成投资数据应与报送统计部门联网直报数据保持一致。需市级统筹平衡建设时序、配置资金资源的，由市政府有关部门通过编制年度建设计划、下达投资计划加以分解细化。

市级重大招商项目，要实行“月分析、季调度”，责任单位每月 5 日前通过重庆市招商投资促进基础数据库填报上月调度信息。市招商投资局牵头，会同市级有关部门对市级重点招商项目实行重点调度、重点跟踪、重点服务。

附件：1．2020 年市级重大建设项目名单

2．2020 年市级重大前期规划研究项目名单

重庆市人民政府办公厅

2020 年 2 月 27 日

（此件公开发布）

附件 1

## 2020 年市级重大建设项目名单

序号	项目名称	建设起止 年限	建设 性质	主要建设内容 及规模	年度工 作目标	牵头单 位
一、重大乡村振兴项目						
（一）特色产业						
1	长寿区柑橘建设项目	2019—2020	完工	建设年产 1 万吨高标准冷库及柑橘分选线的生产线。	完工投用	长寿区政府
2	梁平区 5000 头种猪场	2019—2020	完工	建设年存栏 5000 头种猪，年出栏 12 万头仔猪生猪养殖基	完工投用	梁平区政府

				地。		
3	渝北区“双十万工程”10万亩特色经果林建设项目	2019—2020	完工	布局发展花椒、水果、笋竹和中药材等特色经果林10万亩。	完工投用	渝北区政府
4	乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地	2019—2022	续建	建设年产为28万吨榨菜、10万吨泡菜、20万吨川调类酱产品、3万吨榨菜副产物的生产线。	主体工程施工	涪陵区政府
5	长寿区渔乐仙谷	2019—2022	续建	建设年产为5000吨的老陈菜生产线。	主体工程施工	长寿区政府
6	合川区欧盟标准养殖一体化建设暨生态循环处理项目	2018—2024	续建	建设原种猪场1个、生猪标准化规模养殖场100个、饲料厂1个以及食品加工厂（含研发中心）1个。	主体工程施工	合川区政府
7	綦江市级农业产业园2万亩草茼萝卜标准化种植示范基地	2019—2021	续建	建设年产为1000万吨萝卜馅加工的生产线。	完成工程量的30%	綦江区政府
8	酉阳县油茶基地建设酉东片区项目（一期）	2019—2023	续建	建设年产25500吨的油茶基地。	主体工程施工	酉阳县政府
9	万州100万头生猪生态养殖项目	2019—2021	续建	建设年出栏100万头生猪产业链。	主体工程施工	万州区政府

10	石柱县 30 万亩黄连为主的中药材生态种植基地	2018—2023	续建	建设 30 万亩黄连为主的中药材生态种植基地。	完成工程量的 30%	石柱县政府
11	石柱县 30 万亩辣椒花椒为主绿色调味品种植加工基地	2018—2023	续建	建设 30 万亩辣椒花椒为主绿色调味品种植加工基地。	完成工程量的 30%	石柱县政府
12	石柱县 30 万亩以莼菜脆红李为主的山地绿色果蔬种植基地	2018—2023	续建	建设 30 万亩莼菜脆红李为主山地绿色果蔬种植基地。	完成工程量的 30%	石柱县政府
13	黔江区茧丝绸全产业链项目	2020—2022	新开工	建设 5 万亩蚕桑种养基地，新增 8000 绪缫丝生产能力。	开工建设	黔江区政府
14	重庆烩道复合调味品生产项目	2020—2021	新开工	建设 2 万平方米厂房及附属设施，购置复合调味品生产设备 50 台，年产复合调味 5 吨。	厂房建设	潼南区政府
15	新希望集团彭水种猪养殖项目	2020—2020	新开工	建设规模为 1.35 万头的种猪养殖基地。	开工建设	彭水县政府
16	黔江区 50 万头无抗优质生猪肉食品基地	2020—2021	新开工	建设年产为 30 万吨的无抗饲料加工厂、无抗生猪研究院和无抗生猪肉产业运营中心。	开工建设	黔江区政府

17	黔江区年出栏100万头生猪产业化项目	2020—2024	新开工	建设年出栏100万头生猪产业化项目，分2期建设，一期30万头。	开工建设	黔江区政府
18	合川区智慧生态生猪产业体系建设项目	2020—2024	新开工	建设智慧种猪场1个，建设相应的肉产品精深加工和冻存设施。	开工建设	合川区政府
19	合川黑猪保种选育及产业化开发项目	2020—2024	新开工	建设合川黑猪保种场1个，存栏种猪1600头；建设合川黑猪扩繁场3个，发展（含新改建）优质合川黑猪商品育肥猪场50个。	开工建设	合川区政府
20	荣昌区温氏30万头生猪一体化建设项目	2020—2023	新开工	年出栏肉猪30万头。	开工建设	荣昌区政府
21	垫江县50万头生猪一体化产业链建设项目	2020—2024	新开工	建设种猪扩繁场3个、生猪标准化规模养殖场200个、饲料厂1个、屠宰及肉制品深加工1个。	开工建设	垫江县政府
22	石柱县30万头生猪生态养殖	2020—2023	新开工	建设年产20万吨的饲料厂1座、种猪场2个，年出栏商品仔	开工建设	石柱县政府

				猪 30 万头以上。		
23	丰都县温氏高效生态养殖基地	2020—2021	新开工	新建养殖小区 5 个，代养场 150 个。	开工建设	丰都县政府
24	巫山县脆李基地基础设施建设项目	2020—2021	新开工	建设灌溉工程、运输道路、耕作便道等。	开工建设	巫山县政府
25	华裕农业蛋鸡养殖项目	2020—2021	新开工	建设存栏 18 万只的蛋鸡养殖基地。	开工建设	丰都县政府
(二) 现代农业园区						
26	云篆山现代农业示范园区	2018—2020	完工	打造“环云篆山”片区特色效益农业产业。	完工投用	巴南区政府
27	五彩丰盛市级现代农业产业园	2018—2020	完工	打造“五彩丰盛”片区特色效益农业产业。	完工投用	巴南区政府
28	永川区市级农业园区	2017—2020	完工	种植茶叶、食用菌、名优水果 1 万亩。	完工投用	永川区政府
29	潼南区 2019 年高标准农田建设项目	2019—2020	完工	建设高标准农田 6.8 万亩。	完工投用	潼南区政府
30	合川油橄榄产业园	2017—2023	续建	种植油橄榄 3 万亩。	主体工程施工	合川区政府
31	梁平区国家现代农业产业园	2020—2024	新开工	种植粮油作物 47 万亩。	开工建设	梁平区政府

32	巴南市级现代农业产业园	2020—2022	新开工	种植茶叶、梨 3 万亩。	开工建设	巴南区政府
33	合川现代农业示范区	2020—2021	新开工	推进国家农村产业融合示范园、国家农业产业强镇、市级现代农业产业园建设。	开工建设	合川区政府
34	潼南区 2020 年高标准农田建设项目	2020—2021	新开工	建设高标准农田 7 万亩。	开工建设	潼南区政府
(三) 一二三产业融合						
35	忠县三峡橘乡田园综合体建设试点项目	2018—2020	完工	打造忠县国家农村产业融合发展示范园等。	完工投用	忠县政府
36	四季香海芳香产业投资项目	2016—2021	续建	建设 1 万亩芳香植物规模种植基地、1200 亩芳香花海核心观光区、37 亩农产品加工中心。	主体工程施工	大足区政府
37	永川十里荷香智慧田园综合体项目	2019—2025	续建	以荷莲产业为主的一二三产业融合的智慧田园综合体项目。	完成工程量的 10%	永川区政府
38	★重庆市国家储备林建设项目	2019—2027	续建	建设 330 万亩国家储备林基地及配套林区基础设施。	完成集体商品林收储 30 万亩, 完成人	市林业局

					工造林3万亩、现有林改培5万亩、森林抚育12万亩	
39	重庆清迈良园农旅结合项目	2016—2021	续建	打造一个含水产生养殖区、果园采摘区等内容的综合体。	主体工程施工	长寿区政府
40	新鲜柠檬“洁净化”生产基地	2019—2021	续建	完成8万平方米厂房、1.5万平方米库房等建设，购置安装设备。	一期投产，二期开工	潼南区政府
41	重庆市中药材产业发展创新中心	2020—2022	新开工	建设中药资源圃、中药资源研发中心、体验中心和孵化中心。	开工建设	市科技局
42	重庆市药物种植研究所改扩建项目	2020—2023	新开工	建设研发用房、大健康产品研发中心以及办公服务用房，购置仪器设备。	开工建设	市科技局
43	重庆鲁能美丽乡村首开区	2020—2021	新开工	打造首开区5000亩以现代农业、乡村旅游、田园度假、研学康养、生态运动等为主题的园区。	开工建设	江津区政府

44	协信多利健康田园小镇	2020—2025	新开工	主要种植有机生态农作物8732亩。	开工建设	北碚区政府
45	铜罐驿—大英雄湾美丽乡村建设项目	2020—2025	新开工	建设智慧温室区、美丽乡村区、时代新城区及相关配套设施14000亩。	开工建设	九龙坡区政府
46	中益乡村振兴示范乡项目	2020—2021	新开工	建设中益乡村振兴示范乡。	开工建设	石柱县政府
47	铜梁区西郊花卉苗木产业基地	2020—2021	新开工	打造西郊彩色苗木、三角梅和西来玫瑰基地。新建六赢村道路10公里。	开工建设	铜梁区政府
(四) 四好农村路						
48	四好农村路	2018—2020	完工	实施通组公路建设1.4万公里。	完工投用	市交通局
二、重大基础设施项目						
(一) 交通						
铁路						
49	★渝湘高铁重庆至黔江段	2019—2025	续建	全长265公里。	主体工程施工	市交通局
50	★郑万高铁	2015—2022	续建	重庆境内长182公里。	主体工程施工	市交通局
51	★渝昆高铁	2019—2024	续建	重庆境内长84	主体工	市交通

				公里。	程施工	局
52	★重庆枢纽东环线	2015—2022	续建	正线长 221 公里。	主体工程施工	市交通局
53	★渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程	2014—2021	续建	正线长 346 公里。	主体工程施工	市交通局
54	★万州新田港铁路集疏中心	2019—2022	续建	正线长 16 公里。	主体工程施工	市交通局
55	市郊铁路磨心坡至合川线项目一期工程	2019—2021	续建	增设磨心坡北场 2 公里，改襄渝左线 6.1 公里。	主体工程施工	市交通局
56	★涪陵龙头港铁路	2019—2022	续建	全长 3 公里。	主体工程施工	涪陵区政府
57	★重庆西站综合交通枢纽	2016—2021	续建	总建筑面积 40.6 万平方米。	主体工程施工	市交通局
58	沙坪坝站铁路综合交通枢纽	2013—2021	续建	总建筑面积 27 万平方米。	主体工程施工	市交通局
59	★重庆东站铁路综合交通枢纽	2018—2023	续建	新建重庆东站，包括站房综合楼、市政交通及配套设施等。	主体工程施工	市住房城乡建设委
60	重庆北站南场改造（新建重庆至利川铁路重庆北站站房及相关工程）	2019—2021	续建	新建站房 8 万平方米，南站房改造 5200 平方米，新建无柱雨棚 7.8 万平方米，既有雨棚改造 4.1 万平方	主体工程施工	市交通局

				米。		
61	渝利铁路沙子站增设客运设施工程	2019—2021	续建	全长 5 公里。	主体工程施工	石柱县政府
62	★成渝中线高铁	2020—2025	新开工	正线长 98 公里。	控制性工程开工	市交通局
63	★渝西高铁	2020—2026	新开工	重庆境内长 307 公里。	控制性工程开工	市交通局
64	★渝万高铁	2020—2025	新开工	正线长 251 公里。	开工建设	市交通局
65	成渝铁路重庆站至江津段改造	2020—2023	新开工	全长 65 公里。	开工建设	市交通局
66	郑万高铁巫溪支线	2020—2025	新开工	全长 50 公里。	开工接轨工程	市交通局
公路						
67	★重庆永川至四川泸州高速公路（重庆段）	2017—2020	完工	全长 21 公里。	完工投用	市交通局
68	★渝长高速公路扩能改造项目	2017—2020	完工	全长 53 公里。	完工投用	市交通局
69	南川至两江新区高速公路	2016—2020	完工	全长 77 公里。	完工投用	市交通局
70	渝广支线高速公路（重庆段）	2018—2020	完工	全长 10 公里。	完工投用	市交通局

71	重庆市沿江高速公路支线白涛隧道工程	2015—2020	完工	重庆境内长11.1公里。	主体工程施工	涪陵区政府
72	★渝湘高速扩能项目（主城至彭水段）	2019—2025	续建	全长158公里。	主体工程施工	市交通局
73	★安康至来凤国家高速公路奉节至巫山渝鄂界段	2019—2025	续建	全长48公里。	主体工程施工	市交通局
74	★开州至城口高速公路	2016—2022	续建	全长129公里。	主体工程施工	市交通局
75	★渝黔高速公路扩能项目（重庆段）	2016—2021	续建	全长100公里。	主体工程施工	市交通局
76	梁平至黔江高速公路（石柱至黔江段）	2016—2021	续建	全长83公里。	主体工程施工	市交通局
77	合川至璧山至江津高速公路	2018—2022	续建	全长95公里。	主体工程施工	市交通局
78	重庆三环高速公路合川至长寿段	2017—2021	续建	全长74公里。	主体工程施工	市交通局
79	★重庆巫溪至陕西镇坪高速公路（重庆段）	2018—2023	续建	全长45公里。	主体工程施工	市交通局
80	★重庆合川至潼南至四川安岳高速公路（重庆段）	2017—2021	续建	全长95公里。	主体工程施工	市交通局
81	★重庆大足至四川内江高速公路	2018—2022	续建	全长32公里。	主体工	市交通

	(重庆段)				程施工	局
82	黔江区过境高速公路(渝湘高速联络线)黔江东南环线	2017—2021	续建	全长 20 公里。	主体工程施工	市交通局
83	渝遂高速公路扩能铜梁至北碚歇马段	2019—2023	续建	全长 27 公里。	主体工程施工	市交通局
84	万州城市环线新田至高峰高速公路连接线	2018—2021	续建	全长 22 公里。	主体工程施工	市交通局
85	巫溪至开州高速公路	2019—2024	续建	全长 119 公里。	主体工程施工	市交通局
86	巫溪至巫山高速公路(一期)	2018—2021	续建	全长 14 公里。	主体工程施工	巫山县政府
87	开州至云阳高速(江口至云阳至龙缸段)	2018—2024	续建	全长 70 公里。	主体工程施工	云阳县政府
88	彭水至酉阳高速公路	2019—2025	续建	全长 92 公里。	主体工程施工	市交通局
89	普通干线公路	2018—2021	续建	全长 3000 公里。	主体工程施工	市交通局
90	长寿湖高铁站至景区旅游专线	2018—2021	续建	全长 5 公里。	主体工程施工	长寿区政府
91	渝武高速扩能(北碚至合川段)项目	2020—2024	新开工	全长 38 公里。	控制性工程开工建设	市交通局

92	★重庆武隆至贵州道真高速公路（重庆段）	2020—2024	新开工	全长 46 公里。	控制性工程开工建设	市交通局
93	★重庆铜梁至四川安岳（重庆段）	2020—2024	新开工	全长 48 公里。	开工建设	市交通局
94	★重庆江津至四川泸州北线高速公路	2020—2024	新开工	重庆境内长 71 公里。	开工建设	市交通局
95	合川双槐至钱塘高速公路	2020—2023	新开工	全长 29 公里。	开工建设	合川区政府
机场						
96	★武隆机场	2017—2021	续建	建设 2800 米跑道，6000 平方米航站楼及配套设施。	主体工程基本完工	市交通局
97	黔江武陵山机场航站区改扩建项目	2017—2021	续建	新建 7 个 C 类停机位、1 条平行滑行道等。	主体工程施工	市交通局
98	万州五桥机场航站楼扩建项目	2020—2021	新开工	扩建 T2 航站楼 1.2 万平方米，还建航管楼 1000 平方米（不含塔台）。	主体工程施工	市交通局
99	★江北机场第四跑道及 T3B 航站楼	2020—2025	新开工	建设 3400 米跑道、35 万平方米航站楼及配套设施。	争取开工建设	市交通局
港口航运						

100	★忠县港区新生作业区一期工程	2017—2020	完工	建设 4 个 5000 吨级泊位。	完工投用	忠县政府
101	重庆港合川港渭沱作业区一期工程	2016—2020	完工	建设 2 个 1000 吨级泊位。	主体工程施工	合川区政府
102	★嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程	2019—2025	续建	四级船闸，渠化航道 29.7 公里，电站装机容量为 7.4 万千瓦。	主体工程施工	市交通局
103	★乌江白马航电枢纽工程	2019—2030	续建	四级船闸，渠化航道 46 公里，电站装机容量为 48 万千瓦。	场内道路施工	市交通局
104	涪江双江航电枢纽工程	2019—2025	续建	五级船闸，渠化航道 25 公里，电站装机容量为 4.8 万千瓦。	场内道路施工	潼南区政府
105	★重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	2015—2021	续建	建设 4 个 5000 吨级泊位。	主体工程施工	江津区政府
106	重庆港主城港区果园作业区重大件码头（九龙坡大件码头环保搬迁项目）	2019—2022	续建	建设 2 个 5000 吨级泊位。	完成工程量的 18.6%	两江新区管委会
107	渠江重庆段航道整治工程	2020—2022	新开工	整治渠江重庆段丹溪口至渠河嘴河段 77 公里达到三级航道标准。	开工建设	市交通局

轨道交通						
108	轨道交通 6 号线 支线二期工程	2016—2020	完工	全长 14 公里, 7 座车站。	完工投 用	市住房 城乡建 委
109	★轨道交通 5 号 线延长线跳磴至 江津线 A 包	2015—2021	续建	全长 28 公里, 6 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
110	★轨道交通环线	2013—2021	续建	续建 7 公里 (二 郎至重庆西站 至图书馆)。	主体工 程完成 施工	市住房 城乡建 委
111	★轨道交通 9 号 线一期工程	2016—2021	续建	全长 33 公里, 25 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
112	★轨道交通 4 号 线二期工程	2019—2022	续建	全长 33 公里, 14 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
113	★轨道交通 5 号 线一期工程南段	2013—2021	续建	全长 40 公里, 25 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
114	★轨道交通 5 号 线北延伸段	2019—2022	续建	全长 9 公里, 7 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
115	轨道交通 5 号线 延长线跳磴至江 津线 B 包	2015—2021	续建	全长 28 公里, 6 座车站。	完成首 列车制 造, 系统 设备招 标及外 电招标	市住房 城乡建 委
116	★轨道交通 9 号	2017—2022	续建	全长 8 公里, 5	主体工	市住房 城乡建

	线二期工程			座车站。	程施工	委
117	★轨道交通 10 号线二期工程（兰花路—建新东路）	2016—2021	续建	全长 10 公里，8 座车站。	主体工程 工程施工	市住房 城乡建 委
118	★轨道交通 18 号线（5A 线）	2019—2023	续建	全长 29 公里， 19 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
119	★市郊铁路璧山至铜梁线工程	2019—2024	续建	全长 35 公里，6 座车站。	主体工 程施工	市住房 城乡建 委
120	璧山区胶轮有轨电车建设项目	2019—2021	续建	全长 16 公里， 15 座车站。	主体工 程施工	璧山区 政府
121	★轨道交通第四期建设规划项目	2020—2025	新开 工	全长 229 公里， 110 座车站。	开工建 设	市住房 城乡建 委
桥梁隧道						
122	水土嘉陵江大桥	2016—2020	完工	全长 4 公里。	主线完 工	市住房 城乡建 委
123	曾家岩嘉陵江大桥	2015—2020	完工	主线长 5.6 公 里。	主线完 工	市住房 城乡建 委
124	龙兴隧道	2017—2020	完工	全长 5.4 公里。	主体工 程施工	两江新 区管委 会
125	★白居寺长江大桥	2018—2022	续建	全长 4 公里。	主体工 程施工	市住房 城乡建

						委
126	★郭家沱长江大桥及六纵线南段	2017—2021	续建	全长 13 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
127	★红岩村嘉陵江大桥	2015—2021	续建	全长 8 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
128	★蔡家嘉陵江大桥	2017—2021	续建	全长 4 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
129	★金凤隧道	2019—2023	续建	全长 9 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
130	★新燕尾山隧道	2019—2024	续建	全长 7 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
131	江津区白沙长江大桥及连接线	2018—2022	续建	全长 3 公里。	主体工程施工	江津区政府
132	潼南东升大桥及连接线	2018—2021	续建	全长 5 公里。	主体工程施工	潼南区政府
133	★大学城复线隧道	2020—2024	新开工	全长 6 公里。	开工建设	市住房城乡建设委
134	★陶家隧道	2020—2025	新开工	全长 20 公里。	开工建设	市住房城乡建设委
135	花滩嘉陵江大桥	2020—2024	新开工	全长 2 公里。	开工建设	合川区政府

快速路网						
136	一纵线成渝高速至华岩隧道西延伸段	2017—2020	完工	全长 4 公里。	基本完成路基和路面等施工	市住房城乡建设委
137	一纵线高新区至成渝高速段	2016—2020	完工	全长 4 公里。	完工投用	重庆高新区管委会
138	四横线二郎立交至陈家坪立交改造工程	2017—2020	完工	全长 4 公里。	完工投用	市住房城乡建设委
139	金家湾立交改造工程	2017—2020	完工	三纵线与金建路相交节点。	完工投用	市住房城乡建设委
140	武江路立交	2017—2020	完工	盘溪路与龙山路相交节点。	完工投用	江北区政府
141	罗家院立交	2018—2020	完工	新悟大道与高腾大道相交节点。	完工投用	重庆高新区管委会
142	内环沙坪坝段拓宽改造项目	2018—2022	续建	全长 6 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
143	一纵线北碚段	2017—2022	续建	全长 6 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
144	一纵线中心站至狮子岩段	2018—2022	续建	全长 10 公里。	主体工程建设	市住房城乡建设委

145	一纵线石坝立交至巴福立交段 (一纵线农马立交至白彭路段一期工程)	2017—2022	续建	全长 4 公里。	主体工程施工	市住房城乡建委
146	二纵线华岩至跳磴段	2017—2021	续建	全长 8 公里。	主体工程施工	市住房城乡建委
147	嘉华大桥南延伸段三期南段	2015—2021	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	市住房城乡建委
148	五台山立交至双山隧道段改造项目	2018—2022	续建	全长 3 公里。	主体工程施工	市住房城乡建委
149	六纵线(机东南至六横线段)	2018—2021	续建	全长 12 公里。	主体工程施工	两江新区管委会
150	六纵线鱼复段 (渝开大道一、二期)	2018—2022	续建	全长 7.6 公里。	一期土建工程完成 50%, 二期土建工程完成 10%	两江新区管委会
151	二横线西段(渝西立交至桃家院子立交段)	2019—2021	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	市住房城乡建委
152	★二横线西段 (桃家院子立交东至礼白立交段)	2017—2021	续建	全长 14 公里。	主体工程施工	市住房城乡建委
153	五横线中坝路	2013—2021	续建	全长 5 公里。	主体工	市住房城乡建

					程施工	委
154	★渝长高速复线进城连接道	2019—2024	续建	全长 22 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
155	含谷立交	2018—2021	续建	成渝高速公路与新宏大道相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委
156	蚂蝗梁立交改造工程	2019—2022	续建	建新西路与渝澳大道相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委
157	坪山大道	2019—2022	续建	全长 7 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
158	新牌坊立交改造工程	2016—2021	续建	快速路四纵线与新南路相交节点。	主体工程施工	渝北区政府
159	西环立交改造工程	2016—2021	续建	射线高速公路成渝高速和内环线相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委
160	红土地立交改造工程	2018—2021	续建	快速路三横线与兴盛大道相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委
161	仙桃数据谷北立交	2018—2022	续建	渝广高速、悦港北路、数据谷东、西环线相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委
162	盘溪立交	2019—2022	续建	松石路与盘溪路相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委

163	通江立交	2019—2022	续建	快速路三横线与通江大道相交节点。	主体工程施工	市住房城乡建设委
164	南环立交改造工程	2019—2021	续建	对内环快速路与渝黔高速、渝湘高速相交的组合式立交进行改造。	主体工程施工	市住房城乡建设委
165	江南立交改造工程	2017—2022	续建	快速路四横线与五纵线相交节点。	主体工程施工	南岸区政府
166	龙凤溪立交	2018—2021	续建	渝武高速与快速路一纵线相交节点。	主体工程施工	北碚区政府
167	★主城区内环快速路道路综合整治工程	2020—2023	新开工	内环快速路路基路面工程、桥梁与隧道工程等整治及附属工程。	开工建设	市城市管理局
168	嘉南线连接道	2020—2021	新开工	全长 2 公里。	开工建设	市住房城乡建设委
169	李家沱复线桥南北引道	2020—2024	新开工	全长 5 公里。	开工建设	市住房城乡建设委
170	茶惠大道	2020—2024	新开工	全长 9 公里。	开工建设	市住房城乡建设委
171	华福立交	2020—2022	新开工	金建路与华福路相交节点。	完成总工量的	九龙坡区政府

					30%	
172	城南立交二期工程	2020—2022	新开工	机场快速路与甘悦大道、机场南联络道相交节点。	开工建设	市住房城乡建委
173	大佛寺大桥南桥头立交（一期）	2020—2023	新开工	内环快速路、腾龙大道和滨江路相交节点，为互通式立交。	开工建设	南岸区政府
城市主次干道						
174	华岩隧道西延伸段	2015—2020	完工	全长 5.7 公里。	完工投用	市住房城乡建委
175	悦港大道渝北段	2016—2020	完工	全长 8.3 公里。	完工投用	渝北区政府
176	春华大道悦港至同茂段	2016—2020	完工	全长 2.6 公里。	完工投用	渝北区政府
177	南北大道北延伸段	2016—2020	完工	全长 15 公里。	完工投用	渝北区政府
178	八桥镇金晟路网	2019—2020	完工	全长 7 公里。	完工投用	大渡口区区政府
179	观音桥商圈北大道一期工程	2015—2020	完工	全长 1.4 公里。	完工投用	江北区政府
180	南涪路改扩建工程	2016—2020	完工	全长 4 公里。	完工投用	南岸区政府
181	涪陵鹅颈关至涪陵西道路工程	2018—2020	完工	全长 5 公里。	完工投用	涪陵区政府

182	綦江赶水镇采煤沉陷区安置区玉河大道工程	2019—2020	完工	全长 4 公里。	完工投用	綦江区政府
183	开州北部新区基础建设工程—滨湖北路大丘段	2018—2020	完工	全长 5 公里。	完工投用	开州区政府
184	彭水县新城 39 号路	2019—2020	完工	全长 2.1 公里。	完工投用	彭水县政府
185	重庆西站综合交通枢纽市政道路工程	2015—2021	续建	全长 13 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
186	秋成大道地产段	2018—2022	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
187	椿萱大道	2017—2021	续建	全长 6 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
188	甘悦大道地产段	2016—2022	续建	全长 4 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
189	甘悦大道渝北段	2016—2021	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
190	新郭伏路	2019—2022	续建	全长 2 公里。	完成工程量的 10%	大渡口区政府
191	★渝黔复线高速公路连接道	2019—2022	续建	全长 10 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委

192	火车西站东接线	2019—2022	续建	全长 9 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
193	新九中路	2019—2022	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	市住房城乡建设委
194	重钢片区百花村隧道	2019—2021	续建	全长 1.1 公里。	主体工程施工	大渡口区政府
195	寨子路三期工程 (含跨御临河大桥)	2017—2021	续建	全长 1.5 公里。	桥梁完成 75%, 道路完成 90%	两江新区管委会
196	石新路改造工程	2019—2023	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	九龙坡区政府
197	海尔路水口立交	2019—2022	续建	全长 2 公里。	完成工程量的 30%	江北区政府
198	开州北部新区基础建设工程—滨湖北路丰太段	2018—2021	续建	全长 6 公里。	完成工程量的 90%	开州区政府
199	綦江区转关口大桥	2019—2023	续建	全长 1 公里。	完成工程量的 40%	綦江区政府
200	巫山县早阳江东新城市政道路	2014—2021	续建	全长 50 公里。	主体工程施工	巫山县政府
201	解放碑地下环道	2010—2021	续建	主通道 3 公里, 支隧道及连接通道 10 公里。	主体工程施工	渝中区政府

202	两江大道北延伸段	2017—2022	续建	全长 13 公里。	主体工程施工	渝北区 政府
203	渝南大道 D 段南段	2019—2023	续建	全长 7 公里。	主体工程施工	巴南区 政府
204	曾家岩北延伸穿越内环新增通道	2017—2021	续建	全长 10 公里。	主体工程施工	两江新区管 委会
205	綦江北互通及其连接线	2019—2021	续建	新建渝黔高速公路綦江北互通一座，按一级公路标准新建连接线道路 13 公里。	完成工程量的 70%	綦江区 政府
206	重钢片区土地整治及市政基础设施项目	2019—2023	续建	全长 35 公里。	完成工程量的 20%	大渡口区 政府
207	雷家坡立交	2017—2021	续建	全长 1 公里。	主体工程施工	渝中区 政府
208	九滨路与大渡口滨江路连接道	2019—2023	续建	全长 4 公里。	主体工程施工	市住房城 乡建委
209	G212 井口至快速路二横线西段拓宽改造工程	2019—2021	续建	起于井口，止于快速路二横线西段，由双向两车道拓宽为双向六车道。	主体工程施工	北碚区 政府
210	双星大道至合璧津高速大兴互通连接线	2019—2023	续建	全长 5 公里。	控制性工程茅菜山隧道贯通	璧山区 政府

211	腾芳大道西段	2020—2024	新开工	全长 2 公里。	开工建设	市住房城乡建委
212	北碚区特钢片区及沙坪坝区井双片区市政基础设施建设项目	2020—2023	新开工	全长 21 公里。	开工建设	市住房城乡建委
213	大渡口滨江路二期工程	2020—2022	新开工	全长 5 公里。	开工建设	大渡口区政府
214	南岸区滨五期（一期）	2020—2023	新开工	全长 2 公里。	开工建设	南岸区政府
215	御临河东滨河路（寨子路以南）L4 段	2020—2021	新开工	全长 3 公里。	开工建设	两江新区管委会
216	群慧立交及配套道路工程	2020—2023	新开工	全长 3 公里。	开工建设	南岸区政府
217	金曾路南延伸线组团大道至华岩隧道西延伸线	2020—2021	新开工	全长 2 公里。	开工建设	重庆高新区管委会
218	渝邻快速通道渝北段	2020—2022	新开工	重庆境内长 3 公里。	开工建设	渝北区政府
219	南岸区江南隧道及茶黄路	2020—2023	新开工	全长 5 公里。	开工建设	南岸区政府
220	铜梁区白龙大道交通节点改造工程	2020—2021	新开工	优化白龙大道五岔路口交通组织，白龙大道提质改造、绿化景观等。	开工建设	铜梁区政府

221	大足区高速公路连接线工程	2020—2024	新开工	全长 80 公里。	控制性工程开工建设	大足区政府
222	开州观音山隧道	2020—2023	新开工	全长 1 公里。	开工建设	开州区政府
223	两江新区至长寿区快速通道	2020—2023	新开工	全长 24 公里。	争取开工建设	市住房城乡建委
224	渝蓉高速进城通道	2020—2026	新开工	全长 18.9 公里。	开展可行性研究，力争开工建设	市交通局
片区（园区）基础设施						
225	高腾大道（二期）	2018—2020	完工	全长 1 公里。	完工投用	重庆高新区管委会
226	物流园仓储加工片区市政及地块平场整治工程（横六路、横七路、横八路、纵一线北段）	2018—2020	完工	道路全长 3 公里等。	完工投用	沙坪坝区政府
227	长寿区站北片区专业市场路网	2018—2020	完工	全长 3 公里。	完工投用	长寿区政府
228	忠县新生疏港大道（G348 果梁村至黄岭头段新改建工程）	2018—2020	完工	全长 8 公里。	完成桥梁、路基工程	忠县政府

229	开州区汉丰湖盛山片区滨湖景观工程	2019—2020	完工	总建筑面积 14 万平方米。	完工投用	开州区政府
230	涪陵区韵达项目地块场平工程	2019—2020	完工	平整场地 1000 亩。	完工投用	涪陵区政府
231	凤凰湖工业园区龙马大道陈食连接段	2019—2020	完工	全长 4.7 公里。	完工投用	永川区政府
232	★万州区北部新城新型城镇化项目	2019—2029	续建	万一中至驸马片区基础设施及配套设施、高铁片区北部区域基础设施及配套设施、高铁片区至长青路连接道。	主体工程施工	万州区政府
233	港城园区智能制造产业基地基础设施项目	2017—2023	续建	全长 5 公里。	完成工程量的 5%	江北区政府
234	港城园区科技城基础设施项目	2018—2024	续建	全长 14 公里。	完成工程量的 5%	江北区政府
235	西永组团 Ag35—Ag50、Ah01—Ah24 标准分区道路工程	2017—2021	续建	全长 21 公里。	一期道路基本完工；二期、三期道路开工建设	沙坪坝区政府
236	界石组团惠科平板显示配套产业园基础设施工程	2019—2021	续建	全长 2 公里。	主体工程施工	巴南区政府

237	温泉城运河片区基础设施道路工程	2019—2021	续建	全长 8 公里。	完成工程量的 5%	北碚区政府
238	涪陵新城片区高铁片区轴线公园	2019—2021	续建	总建筑面积 16 万平方米。	主体工程施工	涪陵区政府
239	涪陵新城片区集绣大道道路工程	2019—2021	续建	全长 3 公里。	主体工程施工	涪陵区政府
240	丰石高速公路石柱西互通至南宾工业园区 B 区连接道路	2019—2021	续建	全长 5 公里。	完成工程量的 45%	石柱县政府
241	长寿区阳鹤组团及北部新城路网工程	2018—2021	续建	全长 16 公里。	完成工程量的 60%	长寿区政府
242	开州浦里工业新区浦万大道工程（双河村至左元村段）	2019—2021	续建	全长 5 公里。	完成工程量的 50%	开州区政府
243	开州浦里工业新区陈家大道工程（双河村至和平村段）	2019—2021	续建	全长 9 公里。	完成工程量的 50%	开州区政府
244	潼南区工业园南区连接田家镇公路工程	2019—2021	续建	全长 9 公里。	主体工程施工	潼南区政府
245	垫江县东部新城片区道路工程	2019—2022	续建	全长 19 公里。	完成工程总量 20%	垫江县政府
246	垫江县东部新区与长寿湖连接线	2019—2021	续建	全长 30 公里。	主体工	垫江县

	S415 工程建设 项目				程施工	政府
247	垫江县 G243 太 平至梁平界工程 建设项目	2019—2021	续建	全长 26 公里。	主体工 程施工	垫江县 政府
248	南川区景城乡融 合发展连接道路 建设项目	2019—2021	续建	全长 8 公里。	主体工 程施工	南川区 政府
249	重庆特色城镇综 合规划建设项目 綦江区东溪镇子 项目	2018—2022	续建	建设渝黔高铁 赶水东站接 G75 高速公路东溪 下道口接快速 路、G75 高速公 路东溪下道口 接新区道路等。	完成工 程量的 30%	綦江区 政府
250	涪陵江东滨江路 二期工程	2015—2021	续建	乌江大桥复线 桥、东桥头立交、 西桥头立交等， 道路全长 5.4 公里。	主体工 程施工	涪陵区 政府
251	科学大道（高新 区段）	2020—2023	新开 工	全长 28.6 公里。	开工建 设	重庆高 新区管 委会
252	巴福先进制造产 业园配套道路工 程	2020—2022	新开 工	建设主、次干道 及支路共计 4 公里。	开工建 设	重庆高 新区管 委会
253	渝北区空港新城 城市基础设施及 公共服务 PPP 项 目	2020—2023	新开 工	全长 15 公里。	开工建 设	渝北区 政府

254	高新区高新技术研发园配套路网（L9路二期、A3路、A5路）工程	2020—2022	新开工	全长2公里。	开工建设	重庆高新区管委会
255	金融信息服务中心路网二期	2020—2021	新开工	全长3公里。	开工建设	重庆高新区管委会
256	金融信息服务中心L11路（金玥路）	2020—2021	新开工	全长1公里。	开工建设	重庆高新区管委会
257	华峰集团新材料产业配套工程	2020—2023	新开工	场平工程、道路绿化、新建挡墙及排水沟等。	开工建设	涪陵区政府
258	东部新城新型城镇化基础设施PPP项目	2020—2022	新开工	建设对外交通连接工程、区域畅通工程等。	开工建设	綦江区政府
259	铜梁高新区2020年基础设施项目	2020—2021	新开工	新建道路5公里，改建水、电、气管网3公里等。	开工建设	铜梁区政府
260	福城南干道中段（含桥梁）道路工程	2020—2022	新开工	全长2公里。	开工建设	江津区政府
261	丰都县绿岛源矿山发展示范项目	2020—2022	新开工	廊道建设，厂区生态修复，配套设施等。	开工建设	丰都县政府
其他						
262	郑万铁路（云阳段）站前广场	2019—2021	续建	总面积1.4万平方米。	主体工程施工	云阳县政府

263	綦江区一级客运中心	2019—2021	续建	总建筑面积 7 万平方米。	主体工程施工	綦江区政府
264	巴南区城市地下综合管廊市级试点项目	2018—2021	续建	全长 10 公里。	主体工程施工	巴南区政府
265	涪陵区新城区集绣大道综合管廊工程	2019—2021	续建	全长 3 公里。	完成工程量的 30%	涪陵区政府
266	开州区浦里工业新区及北部新区地下综合管廊	2017—2021	续建	全长 8.9 公里。	主体工程施工	开州区政府
267	垫江县城市地下综合管廊	2016—2021	续建	全长 16.4 公里。	主体工程施工	垫江县政府
268	缙云山生态环道	2019—2021	续建	全长 33 公里。	完成工程量的 15%	北碚区政府
269	主城区“山城步道”建设	2020—2022	新开工	建设 7 条“山城步道”。	开工建设	市住房城乡建委
270	主城区“两江四岸”跨江大桥品质提升	2020—2023	新开工	对长江、嘉陵江大桥的桥面空间及步行系统，桥头绿地公园、桥下空间，桥梁涂装等进行品质提升改造。	开工建设	市住房城乡建委
271	陈渡路公交站场工程	2020—2021	新开工	总建筑面积 2.7 万平方米。	开工建设	大渡口区政府
272	奉节县高铁站换	2020—2022	新开	总建筑面积 58	开工建	奉节县

	乘中心工程		工	万平方米。	设	政府
273	渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程	2020—2021	新开工	新建公交枢纽、游客集散中心、停车场等。	开工建设	石柱县政府
274	郑万铁路巫山站广场及配套设施项目	2020—2022	新开工	总建筑面积7.2万平方米。	开工建设	巫山县政府
275	璧山区三角滩城市停车场	2020—2022	新开工	总建筑面积共42万平方米，其中停车位7800个。	开工建设	璧山区政府
276	垫江县市政停车场	2020—2021	新开工	总建筑面积20万平方米。	开工建设	垫江县政府
(二) 水利						
水利工程						
277	★金佛山水利枢纽工程	2014—2020	完工	大(二)型水库，总库容1亿立方米。	枢纽、渠系等工程基本完工	市水利局
278	★巴南区观景口水利枢纽工程	2015—2020	完工	大(二)型水库，总库容1.52亿立方米。	枢纽、渠系等工程基本完工	市水利局
279	丰都县龙兴坝水库	2017—2020	完工	中型水库，总库容1037万立方米。	完工投用	丰都县政府
280	★渝西水资源配置工程	2018—2025	续建	新建水源泵站7座，新建水库二级提水泵站	主体工程施工	市水利局

				8座，加压泵站5座。新增供水能力10亿立方米。		
281	渝北区碑口水库	2019—2023	续建	中型水库，总库容6500万立方米。	主体工程施工	渝北区政府
282	巴南区高洞子水库	2018—2023	续建	中型水库，总库容1025万立方米。	主体工程施工	巴南区政府
283	涪陵区双江水库	2017—2021	续建	中型水库，总库容1069万立方米。	主体工程施工	涪陵区政府
284	江津区鹅公水库	2019—2022	续建	中型水库，总库容1035万立方米。	主体工程施工	江津区政府
285	南川区鱼枳水库	2016—2021	续建	中型水库，总库容1259万立方米。	主体工程施工	南川区政府
286	大足区胜天湖水库扩建工程	2017—2021	续建	中型水库，总库容1053万立方米。	主体工程施工	大足区政府
287	巫山县庙堂水库	2019—2024	续建	中型水库，总库容1064万立方米。	主体工程施工	巫山县政府
288	彭水龙虎水库	2018—2021	续建	中型水库，总库容1087万立方米。	主体工程施工	彭水县政府
289	万盛经开区板辽	2019—2021	续建	中型水库，总库容1338万立方	控制性工程开	万盛经开区管

	水库扩建工程			米。	工建设	委会
290	万州区青龙水库	2020—2026	新开工	中型水库，总库容 1113 万立方米。	完成部分移民征地补偿工作，开展还建公路、复建小学、分水干渠施工	万州区政府
291	涪陵区黑塘水库	2020—2023	新开工	中型水库，总库容 1132 万立方米。	开工建设	涪陵区政府
292	荣昌区高升桥水库扩建工程	2020—2021	新开工	中型水库，总库容 1187 万立方米。	开工建设	荣昌区政府
293	奉节县天赐湖水库	2020—2025	新开工	中型水库，总库容 1477 万立方米。	开工建设	奉节县政府
294	酉阳县桃花源水库	2020—2023	新开工	中型水库，总库容 1066 万立方米。	开工建设	酉阳县政府
295	秀山县桐梓水库	2020—2026	新开工	中型水库，总库容 2196 万立方米。	开工建设	秀山县政府
296	秀山县马西水库	2020—2026	新开工	中型水库，总库容 1310 万立方米。	开工建设	秀山县政府
城乡供水						

297	大学城水厂扩建及配套管网工程	2017—2020	完工	扩建处理规模5万吨/日。	完工投用	市城市管理局
298	★观景口水厂一期工程	2018—2020	完工	建设日处理规模10万吨水厂1座。	完工投用	市城市管理局
299	★新大江水厂一期工程	2018—2021	续建	一期规模40万吨/日。	主体工程施工	市城市管理局
300	悦来水厂三期扩建工程	2018—2021	续建	扩建处理规模40万吨/日，配套建设管网30公里。	主体工程施工	市城市管理局
301	鱼嘴水厂二期扩建工程	2019—2022	续建	扩建20万吨/日。	主体工程施工	市城市管理局
302	红工水厂二期扩建工程	2019—2021	续建	扩建净水厂，制水能力10万吨/日。	主体工程施工	市城市管理局
303	铜梁区城乡一体化城区及场镇供水设施改造工程	2019—2021	续建	新建供水管道180公里。	完成工程量的80%	铜梁区政府
304	万州区江南水厂及配套管网工程	2020—2022	新开工	处理规模25万吨/日。	开工建设	万州区政府
305	合川区城乡供水一体化项目	2020—2023	新开工	处理规模4万吨/日。	开工建设	合川区政府
306	合川城区饮用水第二水源水厂	2020—2021	新开工	处理规模15万吨/日。	完成厂区净水构筑物部分土建工程	合川区政府

307	潼南区水资源一体化建设项目（一期）	2020—2025	新开工	处理规模 5 万吨/日。	控制性工程开工建设	潼南区政府
防洪护岸						
308	嘉陵江磁井段防洪护岸整治工程	2016—2023	续建	治理河道长 13 公里。	主体工程施工	沙坪坝区政府
309	三峡库区重庆市南岸区消落区综合整治工程（鹅公岩长江大桥—史家岩段）	2018—2021	续建	新建护岸工程长 3 公里。	主体工程施工	南岸区政府
310	荣峰河综合整治工程中期调整二期项目（玉带河生态文化公园）	2018—2021	续建	治理河道长 6 公里。	主体工程施工	荣昌区政府
311	彭水县靛水新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程	2019—2021	续建	治理河道长 5 公里。	基础设施	彭水县政府
312	重庆綦江（江津区段）防洪护岸综合治理工程	2020—2020	新开工	新建护岸工程长 5 公里。	开工建设	江津区政府
313	綦江河水环境综合治理 PPP 一期工程	2020—2021	新开工	对綦江河及支流进行水环境综合治理，新建 10 座污水处理厂，新增配套污水管网 50 公里等。	开工建设	綦江区政府
314	荣昌区东方红水库—白云溪河—	2020—2021	新开	治理河道长 20	开工建	荣昌区

	清升河江河湖库水系连通工程		工	公里。	设	政府
(三) 生态环保						
污水垃圾处理						
315	★洛碛垃圾焚烧发电厂（主城区第四垃圾焚烧发电厂）	2018—2020	完工	处理生活垃圾，处理规模为3000吨/日。	完工投用	市城市管理局
316	界石垃圾二次转运站功能完善项目	2019—2020	完工	处理生活垃圾分选转运垃圾，处理规模为400吨/日。	完工投用	市城市管理局
317	洛碛餐厨垃圾处理厂	2017—2020	完工	处理餐厨垃圾，处理规模为2100吨/日。	完工投用	市城市管理局
318	夏家坝垃圾二次转运站	2018—2020	完工	新增厨余垃圾分选及配套转运400吨/日。	完工投用	市城市管理局
319	走马垃圾二次转运站	2018—2020	完工	新增厨余垃圾分选及配套转运500吨/日。	完工投用	市城市管理局
320	铜梁区生活垃圾焚烧发电项目	2019—2020	完工	日处理量近期1200吨，远期3000吨。	完工投用	铜梁区政府
321	石柱县乡镇污水一二三级管网设施	2018—2020	完工	建设乡镇污水一二三级管网700公里。	完工投用	石柱县政府
322	长生桥垃圾填埋	2019—2021	续建	建设垃圾堆体整形、覆盖工程、	主体工	南岸区

	场生态修复项目			地下水污染控制工程等内容。	程施工	政府
323	铜梁区东城全兴污水处理厂建设项目	2019—2021	续建	处理污水垃圾，处理规模为3万吨/日。	主体工程施工	铜梁区政府
324	万盛渝南循环经济项目	2019—2021	续建	建设高温焚烧、物化处理、固化处理、安全填埋及综合利用系统。	主体工程施工	万盛经开区管委会
325	合川生活垃圾焚烧发电项目	2020—2024	新开工	日处理生活垃圾1000吨。	开工建设	合川区政府
326	綦江区生活垃圾焚烧发电项目	2020—2022	新开工	建设生活垃圾焚烧发电厂1座及其配套工程，设计处理垃圾能力为1000吨/日。	开工建设	綦江区政府
327	武隆区生活垃圾焚烧发电项目	2020—2022	新开工	处理生活垃圾，处理规模为600吨/日。	开工建设	武隆区政府
328	白含污水处理厂三期扩建工程	2020—2021	新开工	扩建污水处理规模4万吨/天	开工建设	市住房城乡建设委
329	荣昌区城市污水处理厂三期扩建项目	2020—2022	新开工	处理规模3万吨/日。	开工建设	荣昌区政府
330	黔江城区污水管网建设项目	2020—2020	新开工	新建一二级管网13公里。	开工建设并竣工	黔江区政府

331	大足污水处理厂三期扩建工程	2020—2021	新开工	新扩建规模为3万吨/日。	主体完工	大足区政府
332	主城区装修装饰废弃物填埋场	2020—2021	新开工	库容250万立方米。	开工建设	市城市管理局
333	开州区报废汽车回收处理利用及废旧钢材加工及区域结算中心	2020—2021	新开工	建设报废汽车、废旧钢材拆解、分选生产线，年产废钢50万吨。	开工建设	开州区政府
其他生态建设项目						
334	璧山区排水管网整治工程一期	2019—2020	完工	管网全长179.9公里。	完工投用	璧山区政府
335	★广阳岛岛内生态修复项目一期	2019—2020	完工	广阳岛“一线六点九项”的生态修复和全岛环境整治。	完工投用	市规划自然资源局
336	渝北“双十万工程”10万亩生态林建设	2019—2020	完工	完成退耕还林2万亩、疏林地及未成林地培育4.5万亩和农村四旁植树3万亩等。	完工投用	渝北区政府
337	★渝中区“两江四岸”治理提升各节点工程	2020—2021	新开工	包括李子坝片区、黄沙溪片区、滨江公园片区、珊瑚公园片区、朝储段等。	力争开工建设	渝中区政府
338	渝北城区环境综合整治PPP项目	2020—2024	新开工	项目主要包括城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程二期、盘溪河	开工建设	渝北区政府

				渝北段“清水绿岸”工程、肖家河渝北段“清水绿岸”工程三个子项目。		
339	两江四岸大渡口段治理提升工程	2020—2023	新开工	起于渔秋浩码头，止于鱼洞长江大桥，全长约17公里，分四期建设，包含景观、步道、骑道、消落带治理、生态修复及配套设 施建设等。2020年启动葛老溪至万发码头段。	开工建设	大渡口区政府
340	跳磴河清水绿岸治理提升工程	2020—2021	新开工	起于九龙坡区界，长度约6公里，分二期建设。主要包括水环境、水生态、水管理和水景观等工程。	开工建设	大渡口区政府
341	★主城区“两江四岸”治理提升工程—九龙外滩项目	2020—2022	新开工	岸线全长2.2公里，主要建设内容包括绿地土建、景观节点、园林绿化、公园配套建筑、道路铺装、入口及滨江休闲广场、景观给排水及电气工程等。	完成总工程量的20%	九龙坡区政府

342	黄溪河清水绿岸治理提升项目	2020—2021	新开工	黄溪河重点流域实施流域控源截污、生态修复、生态净化、岸带修复净化活水、景观绿化、河道整治等工程。	开工建设	巴南区政府
343	一品河清水绿岸治理提升项目	2020—2021	新开工	一品重点流域实施流域控源截污、生态修复和生态净化等工程。	开工建设	巴南区政府
344	★花溪河综合整治工程	2019—2021	续建	整治花溪河。	主体工程施工	巴南区政府
345	万州区新田河综合治理工程	2019—2022	续建	治理范围类天然河道总长4319米。	完成工程量的30%	万州区政府
346	万州区密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程	2019—2023	续建	全长4公里。	完成工程量的40%	万州区政府
347	滨江长寿谷库岸整治工程	2019—2023	续建	新建护岸工程长6.294公里，下河梯道19处；新建桥梁3座，排水涵洞24个，生态修复和绿化面积612亩。	主体工程施工	长寿区政府
348	临江河流域综合治理项目	2017—2021	续建	一期包括城南污水处理厂（一期）等5个项目；二期包括莲花	完成工程量的30%	永川区政府

				污水处理厂等4个项目。		
349	大足区城区雨污管网改造工程	2019—2022	续建	管网全长 221 公里。	主体工程施工	大足区政府
350	梁平区龙溪河流域综合治理与可持续发展试点 PPP 项目	2019—2022	续建	整治河道 21.7 公里，流域面积 221 平方公里，综合治理龙溪河流域涉及梁平区城区双桂、梁山、明达镇等 15 个街道及乡镇。	主体工程施工	梁平区政府
351	龙溪河流域普顺段至五洞段综合整治工程	2019—2021	续建	新建 59 公里堤防。	主体工程施工	垫江县政府
352	城口县仁河流域综合整治项目（一期）	2018—2021	续建	全长 3 公里。	完成工程量的 50%	城口县政府
353	城口县仁河流域综合整治项目（二期）	2018—2021	续建	全长 3 公里。	完成工程量的 40%	城口县政府
354	万州区高铁站场前区及双河口移民安置区海绵城市建设试点	2016—2021	续建	高铁站场前区（3 平方公里）及双河口移民安置区（5 平方公里）海绵城市建设试点，完成不低于 5 平方公里海绵城市建设。	主体工程施工	万州区政府

355	秀山县南部新城海绵城市建设试点	2016—2021	续建	南部新城（6.4平方公里）海绵城市建设试点，完成不低于5平方公里海绵城市建设。	主体工程施工	秀山县政府
356	主城区“两江四岸”治理提升工程（贯通工程）	2020—2022	新开工	岸线全长34.8公里。	开工建设	市住房城乡建设委
357	龙溪河流域水环境综合治理与生态保护亚行贷款项目	2020—2022	新开工	提高河道防洪能力达到5至20年一遇，规整河道，稳固河岸，提高河道两岸抗冲刷能力，防治水土流失，消除岸坡失稳隐患。	开工建设	梁平区政府
358	广阳岛岛内生态修复项目二期	2020—2021	新开工	约7平方公里生态修复（含消落带治理），主要建设内容包括微地形整理、裸露地面生态修复、水环境修复、消落带治理、园路工程、景观工程、综合管网及配套设备设施等。	开工建设	市规划自然资源局
359	磁器口滨江片区治理提升工程	2020—2022	新开工	清水溪至双碑大桥西桥头段滨江岸线治理提升，全长2.3	开工建设	沙坪坝区政府

				公里，占地面积46.34公顷。		
360	桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流和支一支二线雨污分流整治	2020—2020	新开工	建设排水管网53.6公里。	开工建设	九龙坡区政府
361	御临河东岸一级截污干管工程	2020—2021	新开工	全长3.1公里，建设内容包括污水管道，压力管道及泵站一座。	开工建设	两江新区管委会
362	城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程一期（龙塔及南方翻译学院片区）	2020—2022	新开工	整治雨污混流点156处，新建雨污水管网14公里。	开工建设	渝北区政府
363	龙溪河流域综合整治项目	2020—2023	新开工	新建但渡镇防洪及饮用水源保护工程，龙溪河、双龙河、龙河、蓝家河、焦家河等支流综合治理、防洪及配套建设垃圾处理、生态修复等附属工程。	开工建设	长寿区政府
364	永川区旺龙湖湿地生态保护工程	2020—2021	新开工	建设水质生态净化工程、海绵城市等内容。	开工建设	永川区政府
365	丰都县龙河全国示范河湖创建项	2020—2021	新开工	建设湿地公园、湿地保护区生态防护林带、智	开工建设	丰都县政府

	目			慧河长平台等。		
366	巫山县两江四岸消落区生态环境综合治理工程	2020—2023	新开工	含 145—175 米消落区生态环境综合治理工程和 175 以上生态修复工程两部分。	开工建设	巫山县政府
367	岭欧工业废弃物循环利用处置项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 3.5 万平方米，购置安装相关生产设备。	厂房建设	潼南区政府
(四) 能源						
电力						
368	南川区香树岭风电场项目	2019—2020	完工	装机规模 5 万千瓦。	试生产	南川区政府
369	綦江区 670 瓦斯发电项目	2020—2020	完工	总装机规模 2.8 万千瓦瓦斯内燃发电机组，配套建设配电站及输变电线路。	完成建设	綦江区政府
370	巫山县青山头风电项目	2019—2021	续建	装机规模 4 万千瓦。	并网发电	巫山县政府
371	华能巫山县红椿风电场项目	2020—2021	新开工	装机规模 5 万千瓦。	并网发电	巫山县政府
372	国电重庆丰都回山坪风电项目	2017—2020	完工	装机规模 8 万千瓦。	完工投用	丰都县政府
373	九盘至万县电网加强 500 千伏线	2018—2020	完工	线路长度 134 公里，变电容量	完工投	市能源

	路			1 万千伏安。	用	局
374	渝北洛碛垃圾发电厂 110 千伏送出工程	2019—2020	完工	线路长度 14 公里，变电容量 1 万千伏安。	完工投用	市能源局
375	★蟠龙抽水蓄能电站	2015—2025	续建	装机容量为 120 万千瓦。	主体工程施工	綦江区政府
376	神华国能重庆电厂环保迁建项目	2014—2021	续建	装机规模 132 万千瓦。	主体工程施工	万盛经开区管委会
377	大唐重庆横梁风电项目	2017—2021	续建	装机规模 9 万千瓦。	主体工程施工	丰都县政府
378	南川区山水村风电场项目	2019—2021	续建	装机规模 9 万千瓦。	完成工程量的 90%	南川区政府
379	金山 500 千伏输变电工程	2017—2021	续建	线路长度 37 公里，变电容量 200 万千伏安。	主体工程施工	市能源局
380	渝北大云 220 千伏输变电工程	2018—2021	续建	线路长度 1 公里，变电容量 36 万千伏安。	主体工程施工	市能源局
381	九龙坡谢家湾 220 千伏输变电工程（一期）	2019—2021	续建	线路长度 1 公里，变电容量 48 万千伏安。	主体工程施工	市能源局
382	渝北鹿山 220 千伏输变电工程	2018—2021	续建	线路长度 22 公里，变电容量 36 万千伏安。	主体工程施工	市能源局
383	重庆渝北皂角村 220 千伏输变电	2019—2021	续建	线路长度 64 公里，变电容量 36	主体工程施工	市能源局

	工程			万千伏安。		
384	渝北明月山 500 千伏变电站 220 千伏送出工程	2015—2021	续建	线路长度 66 公里，变电容量 1 万千伏安。	主体工程施工	市能源局
385	黔江区五福岭风电场项目	2020—2022	新开工	装机规模 80 兆瓦。	开工建设	黔江区政府
386	华电奉节杉树包风电项目	2020—2021	新开工	装机规模 6 万千瓦。	开工建设	奉节县政府
387	奉节县草堂 5 万千瓦风电场项目	2020—2022	新开工	装机规模 5 万千瓦。	开工建设	奉节县政府
388	石柱万宝风电项目	2020—2021	新开工	装机规模 7 万千瓦。	开工建设	石柱县政府
389	石柱七曜山玉龙风电项目	2020—2021	新开工	装机规模 8 万千瓦。	开工建设	石柱县政府
390	石柱枫木风电项目	2020—2021	新开工	装机规模 5 万千瓦。	开工建设	石柱县政府
391	巫山县福田 10 万千瓦风电场项目	2020—2021	新开工	装机规模 10 万千瓦。	开工建设	巫山县政府
392	丰都县五洞岩风电项目	2020—2021	新开工	装机规模 12 万千瓦。	开工建设	丰都县政府
393	奉节分水岭风电项目	2020—2021	新开工	装机规模 100 兆瓦。	主体工程施工	奉节县政府
394	重庆电网 2020 年 220 千伏电网打捆项目	2020—2020	新开工	线路长度 458 公里，变电容量 234 万千伏安。	开工建设	市能源局

395	重庆电网 2020 年 110 千伏电网打捆项目	2020—2020	新开工	线路长度 1424 公里，变电容量 562 万千伏安。	开工建设	市能源局
396	重庆渝北金山 500 千伏变电站二期 220 千伏送出工程	2020—2022	新开工	线路长度 8 公里，变电容量 1 万千伏安。	开工建设	市能源局
397	重庆渝北金山 500 千伏变电站一期 220 千伏送出工程	2020—2022	新开工	线路长度 22 公里，变电容量 1 万千伏安。	开工建设	市能源局
398	重庆圣双南北 220 千伏线路增容工程	2020—2021	新开工	线路长度 47 公里，变电容量 1 万千伏安。	开工建设	市能源局
399	重庆九龙坡谢家湾 220 千伏输变电工程（二期）	2020—2022	新开工	线路长度 11 公里，变电容量 1 万千伏安。	开工建设	市能源局
油气						
400	开州区天和镇白乐村坝南 001—H1 井一期	2019—2020	完工	新建采气井 1 口。	完工投产	开州区政府
401	★中石油永川区块页岩气勘探项目	2018—2020	完工	新增页岩气井 13 口。	完工投产	永川区政府
402	★南川页岩气勘探开发项目	2017—2022	续建	新建产能 15 亿立方米/年的页岩气田。	主体工程施工	南川区政府
403	永川—荣昌页岩气勘探开发项目	2016—2022	续建	新建产能 15 亿立方米/年的页岩气田。	主体工程施工	永川区政府

				岩气田。		
404	忠县日处理 120 万立方米页岩气液化储备调峰及综合利用项目	2019—2021	续建	一期新建 60 万立方米/天页岩气液化储备调峰设备、配气站及管网。	主体工程施工	忠县政府
405	★涪陵页岩气稳产增能工程	2020—2022	新开工	年产气量 63 亿立方米。	开工建设	涪陵区政府
406	中国航油西南战略储运基地项目	2020—2022	新开工	建设 60 公里输油管线，铁路卸油站，中转油库，卸油码头及配套设施。	开工建设	长寿区政府
407	铜锣峡地下储气库	2020—2022	新开工	新建地下储气库及配套设施，设计库容 15 亿立方米，工作气量 11 亿立方米。	开工建设	市能源局
408	渝西天然气输气管网（一期）	2020—2023	新开工	新建 130 公里天然气输气管线，设计年输送气量 60 亿立方米。	开工建设	市能源局
409	江纳线增输工程	2020—2025	新开工	新建江津增压站 1 个、110 千伏变电站 1 座等。	开工建设。	市能源局
410	南川—两江新区天然气管道	2020—2025	新开工	新建 89.7 公里天然气输气管线，设计年输送气量 10 亿立方	开工建设	市能源局

				米。		
(五) 通信						
411	中国联通重庆市分公司巴南通信枢纽楼	2019—2020	完工	总建筑面积2万平方米。	完工投用	巴南区政府
412	★2020年中国联通重庆5G无线网	2020—2020	新开工	新建5G基站4000个。	完工投用	市通信管理局
413	★2020年重庆电信5G无线网建设	2020—2020	新开工	新建5G基站5000个。	完工投用	市通信管理局
414	★2020年中国铁塔5G基站	2020—2020	新开工	建设5G基站12000个。	完工投用	市通信管理局
415	★2020年中国移动重庆公司5G工程	2020—2020	新开工	新建5G基站6000个。	完工投用	市通信管理局
三、重大产业项目						
(一) 大数据智能化产业						
416	重庆时空大数据服务平台及应用示范建设项目	2018—2020	完工	建设全市时空大数据服务平台，实现全市公共信息资源的空间整合与应用。	启动试运行	市规划自然资源局
417	双活数据中心项目	2019—2020	完工	新建数据中心机房和共享中心附楼等建筑工程及相关配套设施，建成后	完工投用	长寿区政府

				可提供 4032 架 8kw 高密机柜、424 架 6kw 核心通信设备机柜的产能。		
418	重庆市地下空间普查与更新项目	2019—2022	续建	建立地下空间数据库及综合管理信息系统，实现地下空间数字化、信息化和精细化管理；建立地下空间数据动态更新机制。	开工建设	市规划自然资源局
419	重庆有线智慧广电数据中心一期项目（原重庆有线综合业务枢纽基地项目）	2019—2021	续建	完成 2 万平方米的数据中心及数据实验用房的土建工程，建设 1100 个标准机架。	完成工程量的 70%	市文化旅游委
420	华电银科重庆数据中心及配建分布式能源站项目	2019—2022	续建	数据中心项目参考国标 A 级和国际标准 T3 的等级设计建设，规模部署 1500 个服务器机柜，装载 2 万台 IT 设备。	主体工程施工	江北区政府
421	腾龙 5G 产业园	2019—2024	续建	形成 8000 个机柜的高等级数据中心（IDC）运营能力；建成并运营管理四大基地（云计算	主体工程施工	巴南区政府

				产业基地、人工智能研发基地、智慧城市研发基地、5G产业研发基地)及科技体验展示馆。		
422	★腾讯西南数据中心二期项目	2019—2021	续建	建设腾讯西南区域总部。	主体工程施工	两江新区管委会
423	重庆北碚新城亿达产业园(一期)	2018—2021	续建	围绕软件及信息服务、人工智能、泛金融、大健康、教育培训等产业方向打造智慧型商务园区。	主体工程施工	北碚区政府
424	工业互联网产业生态园	2019—2023	续建	以工业互联网产业园为载体,建设中国工业互联网研究院重庆分院;国信优易产业应用决策大数据平台;优易数据西南总部;西南大数据创新创业基地;工业互联网平台西南地区应用创新体验中心。	主体工程施工	北碚区政府
425	中科未来城创新产业园	2017—2021	续建	建设展示中心、孵化基地、科技岛、物联网应用示范基地、科技	主体工程施工	长寿区政府

				金融服务中心等。		
426	达瓦大数据影像中心	2019—2022	续建	打造1万平方米的市级文化创意产业园。打造先进影像制作基地。	主体工程施工	永川区政府
427	中兴西南智慧城市产业园	2020—2022	新开工	建设移动互联网研究院，企业总部（包括中兴网信西南区域总部、智慧城市运营中心以及其他IT企业总部）、数据中心等。	开工建设	合川区政府
428	重庆市航空航天遥感影像统筹及北斗定位服务应用项目	2020—2022	新开工	开展全市遥感影像的数据获取、加工处理、应用服务的统筹工作，开展北斗三号高精度位置服务增强网络建设，研制北斗三号星基与地基一体化精密定位服务系统，建设星地高度融合的高精度定位服务网络。	开工建设	市规划自然资源局
429	南岸数据湖产业园	2020—2023	新开工	建设城市数据湖，总体实现不低于1000PB的	开工建设	南岸区政府

				光磁一体存储能力。		
430	江南大数据产业园	2020—2021	新开工	修建标准厂房面积 4.3 万平方米，购买冷水机组、精密空调等大数据机房设备。	开工建设	南岸区政府
431	启迪·协信科技城	2020—2022	新开工	建设集总部及研发办公、星光商业、教育配套、酒店式服务公寓为一体的大型现代化科技城项目。	开工建设	北碚区政府
432	涪陵智能生态建筑产业园区	2020—2023	新开工	建设涪陵智能生态建筑产业园区，包括大建材园区、内装工业化园区、总部经济及研发培训部品公园展示区。	开工建设	涪陵区政府
433	江津区德感工业园晋川精密零部件加工制造项目	2020—2021	新开工	建设年产 5G 天线 1000 万套、手机零部件 1 亿套生产线。	开工建设	江津区政府
434	腾讯云计算（北京）有限责任公司腾讯云基地	2020—2023	新开工	建设一套大数据可视交互管理系统，实现对綦江工业园的运营管理以及智慧城市数据	完成 1000 平方米展厅的装修及部分软件	綦江区政府

				管理。	应用	
435	西部自动驾驶开放测试基地	2020—2022	新开工	建设西部自动驾驶开放测试基地，设立百度Apollo自动驾驶测试运营中心，建设自动驾驶大数据服务中心。	开工建设	永川区政府
436	国家级生猪大数据中心	2020—2022	新开工	新建生猪大数据管理及应用平台、展示及研发中心、产业智能化示范基地等。	主体工程施工	荣昌区政府
437	开州浦里科创（未来星）园	2020—2022	新开工	建设会展中心、数据集散中心及附属设施。	开工建设	开州区政府
（二）智能产业						
438	联创电子项目（三期）	2019—2020	完工	建设年产3000万片新一代触控显示一体化产品的生产线（含3D曲面玻璃盖板）。	完工投用	两江新区管委会
439	重庆界石仪表有限公司厂房扩建	2019—2020	完工	新建企业总部及高端智能仪器仪表8条生产线，实现年产能10万台套。	完工投用	巴南区政府
440	欧中电子年产	2019—2020	完工	建设年产5735	完工投	长寿区

	5735 吨电子气项目			吨合成制备及纯化充装电子气。	用	政府
441	年产 300 万片半导体芯片项目	2018—2020	完工	建设年产为 300 万片半导体芯片的生产线。	完工投用	长寿区政府
442	中船重工智能制造产业园(一期)	2019—2020	完工	总建筑面积 29 万平方米, 建设滑动轴承生产线、液压成产线、机电装备生产线等。	一期完工	永川区政府
443	京东方重庆新型触控一体化显示模组项目	2019—2020	完工	达产后可实现平板电脑 120 万片/月, 笔记本电脑面板 40 万片/月及显示监控器面板 100 万片/月的生产能力。	试生产	两江新区管委会
444	瑞声科技智能制造产业园	2019—2020	完工	主要建设包括但不限于汽车电子、AIOT 智能穿戴、智能家居等光学及精密传动高精产品生产基地。	完工投用	两江新区管委会
445	★京东方第 6 代 AMOLED (柔性) 显示面板项目	2018—2022	续建	建设年产为 6 代 AMOLED (柔性) 生产线的生产线, 主要生产高端手机显示及新兴移动显	主体工程施工	两江新区管委会

				示产品。		
446	★联合微电子中心项目	2019—2021	续建	建设8吋/12吋高端特色工艺中试平台、协同设计平台、新型研发机构等。	主体工程施工	重庆高新区管委会
447	★OPPO（重庆）智能生态科技园	2017—2022	续建	建设智能化的总装和SMT生产线，智能手机产品年产能3000万台。	主体工程施工	渝北区政府
448	展旺电脑配件生产项目	2019—2021	续建	修建厂房面积3万平方米，生产电脑键盘及鼠标，新建4条生产线及购买相关设施设备。	主体工程完工	荣昌区政府
449	中光电光电产业园二期工程	2018—2021	续建	建设模具、五金注塑、背光模组、显示模组、TP、盖板及全贴合生产线，年产TFT—LCD液晶显示模组及触控一体化产品1亿套。	主体工程施工	渝北区政府
450	深科技智能设备产业园	2019—2023	续建	建成6条生产线，年产智能终端、无人机、电动汽车等产品1000万套。	一期开工建设	渝北区政府

451	★奥特斯半导体封装载板和系统级封装印制电路板生产线技术升级扩建项目	2019—2024	续建	扩大高端半导体封装载板和系统级封装印制电路板生产能力。	完成工程量的20%	两江新区管委会
452	紫光华智电子数字工厂	2019—2021	续建	生产摄像头等各类智能安防设备。	主体工程施工	两江新区管委会
453	基板级扇出封装项目	2018—2022	续建	建设基板级扇出封装生产线，年产50000片基板。	主体工程施工	重庆高新区管委会
454	海康威视重庆科技园二期	2019—2021	续建	建设17万平方米的工业厂房和配套用房，建成后预计年产2000万台安防设备。	主体工程施工	大渡口区政府
455	年产600万平方英尺HDI电路板II期	2019—2021	续建	建设年产600万平方英尺HDI电路板的生产线。	主体工程施工	涪陵区政府
456	恒芯天际信息安全产业示范基地	2018—2021	续建	物联网通讯设备、材料、电子元器件、仪器仪表、机电设备的研制，无线自组网系统年产能30万台/套。	基本完成一期厂房主体结构施工	合川区政府
457	笔记本电脑外壳及汽车零部件生	2019—2021	续建	建设笔记本电脑金属外壳，汽车中控零部件	主体工程施工	永川区政府

	产项目			等压铸、机械加工生产线。		
458	华芯智造微电子产业园	2019—2022	续建	建设芯片生产线3条、SMT14条，年产芯片10亿颗，SMT贴片200万片。	购买安装设备，部分投用	綦江区政府
459	聚力成氮化镓外延片产业化和芯片产线项目（一期）	2018—2022	续建	建设年产为氮化镓外延片产业化和芯片10余条生产线。	购置部分生产设备	大足区政府
460	云丁智能安防设备产业园项目	2019—2021	续建	建设年产为智能门锁500万台、网关500万台、智能摄像头200万台的生产线。	基础工程施工	铜梁区政府
461	重庆鑫锐诚新型智能制造一期项目	2019—2022	续建	建设3C及5G民用产品、军品类、汽配类生产线。	主体工程施工	忠县政府
462	高能量密度锂离子电池智能化制造项目	2018—2022	续建	建设年产3C消费类锂电池2.2亿只、年产动力锂电池4.4GWH、日封装（PACK）80万只锂电池生产线。	主体工程施工	万盛经开区管委会
463	★华润微电子12吋功率半导	2020—2022	新开工	建设12吋功率半导体晶圆生	开工建设	重庆高新区管

	体晶圆生产线			产线。		委会
464	功率半导体晶圆代工中段制程与芯片封装测试项目	2020—2023	新开工	建设年产 120 万片的晶圆薄化与金属化生产线。	开工建设	江北区政府
465	卫星核心部件及系统生产制造项目	2020—2023	新开工	建设 150 平方米太阳能电池阵、15 万瓦时蓄电池组及电源控制模块生产线。	开工建设	綦江区政府
466	英力电子科技（重庆）有限公司智能终端代加工及显示器、手机结构件	2020—2021	新开工	年产 4000 万件电脑、液晶电视外壳金属及塑胶件配件，年销售 8 亿元。	开工建设	铜梁区政府
467	捷讯特笔电配套生产项目	2020—2021	新开工	建设笔电键盘生产线等。	开工建设	荣昌区政府
468	PCBA 集成电路板制造生产项目	2020—2022	新开工	建设 PCBA 集成电路板生产线。生产 PCBA 集成电路板等产品。	开工建设	开州区政府
（三）生物与医药产业						
469	重庆参天科瑞制药有限公司眼用制剂新建项目	2017—2020	完工	建设年产 8000 万支眼药制剂研发、生产基地。	完工投用	巴南区政府
470	华邦原料药生产项目	2019—2020	完工	建设年产 112 吨原料药生产线。	完工投用	长寿区政府

471	福安药业原料药与制剂项目	2019—2020	完工	建设年产 206 吨原料药与制剂生产线。	完工投用	长寿区政府
472	智睿生物医药产业园智翔金泰项目	2017—2025	续建	建设治疗用抗体及其他生物药 4 个车间和 12 条抗体药物生产线。	一期厂房生产线投用	巴南区政府
473	智睿生物医药产业园宸安项目	2019—2026	续建	建设年产 1000 万支长效胰岛素的研发和生产基地。	完成工程量的 5%	巴南区政府
474	上海博唯生物预防性重组蛋白疫苗产业化项目	2017—2022	续建	建设重组蛋白疫苗和重组蛋白药物 9 条生产线, 年产 1000 万支重组蛋白疫苗。	完成工程量的 60%	巴南区政府
475	艾斯勒克斯制剂项目	2018—2021	续建	建设医药创新平台及高活性药物制剂生产线。	完成工程量的 80%	巴南区政府
476	四川新绿色现代中药项目	2019—2022	续建	建设饮片前处理车间、提取车间、研发中心等, 生产产品包括中药配方颗粒、中药饮片等。	项目一期厂房部分主体完工	巴南区政府
477	年产 5000 吨中药材精深加工项目	2019—2021	续建	建设白芍、玄参等 50 余种中药材精深加工生	主体工程施工	南川区政府

				产线。		
478	先锋医兽药生产项目	2019—2021	续建	修建厂房面积4万平方米，生产人用医疗器材如陶瓷牙等。新建2条生产线及购买相关设施设备。	主体工程施工	荣昌区政府
479	卡立普多医药中间体MPP和莫沙必利中间体J01及CGMP平台更新升级项目	2019—2021	续建	建设年产1500吨医药中间体生产线。	主体工程施工	长寿区政府
480	秀山县特色产业（中医药）建设基地	2019—2022	续建	总建筑面积40万平方米。	主体工程施工	秀山县政府
481	科瑞制药更新升级项目	2020—2025	新开工	建设综合制剂和口服固体制剂车间及符合FDA/cGMP标准的厂房设施及面向欧美市场的制剂生产线。	开工建设	巴南区政府
482	重庆健能医药整体搬迁及扩能项目	2020—2023	新开工	建设片剂、胶囊剂、散剂、口服溶液剂6条生产线，年产为片剂10亿片、胶囊5亿粒、散剂2000万袋（瓶）、口服溶液剂1亿瓶。	开工建设	合川区政府

483	安杰利微生物及其代谢物研发和产业化生产项目	2020—2021	新开工	建设微生物及其代谢物研发和生产基地。	开工建设	荣昌区政府
484	威迪特饲料（药物）添加剂及兽药制剂工艺技术改良研发、生产项目	2020—2021	新开工	建设饲料（药物）添加剂生产基地、兽药制剂工艺技术改良研发基地。	开工建设	荣昌区政府
485	润德配合饲料及浓缩饲料生产项目	2020—2021	新开工	生产配合饲料、浓缩饲料。	开工建设	荣昌区政府
486	东诚安迪科同位素诊疗药物（重庆）中心既分子影像医药研发平台	2020—2020	新开工	生产检测药物制剂。	开工建设	荣昌区政府
487	天致医药产业发展项目	2020—2022	新开工	建设口服液、糖浆剂、消毒液生产线，年产量糖浆剂 2600 万瓶、口服液剂 8600 万支、消毒剂 1300 万瓶。	开工建设	开州区政府
488	秀山县中药饮片及颗粒剂生产加工项目	2020—2023	新开工	建设中药配方颗粒生产线，中药材产品年产能 2000 吨（台/套/辆）。	开工建设	秀山县政府
（四）环保产业						
489	品质水性涂料自动化生产线项目	2020—2020	完工	年产环保水性建筑涂料、水性	完工投用	綦江区政府

				工业防腐涂料 10 万吨。		
490	重庆景裕电子产品配件生产及金属表面处理配套化学品仓储项目	2020—2020	完工	建设 4 条氧化生产线和喷砂打磨等辅助生产设施，氧化表面处理生产产能为 16 万平方米/年；2 条微弧氧化生产线产能合计 6 万平方米/年。	完工投用	潼南区政府
491	荣昌区资源循环利用示范基地	2019—2021	续建	生产建筑材料、水工产品、水泥制品、再生砖等绿色建材产品。	主体工程施工	荣昌区政府
492	南川环保产业园项目（一期）	2019—2021	续建	建设高标准绿色表面处理厂房、锅炉房、化学库、固废处理中心、表面处理污水处理中心及附属设施。	主体工程施工	南川区政府
493	环保产业园深加工项目	2019—2021	续建	购置相应的生产和环保设备 748 台/套。	主体工程施工	大足区政府
494	重庆新启建筑固废资源化处理基地	2020—2021	新开工	生产水稳层 26 万吨、干粉砂浆 42 万吨、生物质燃料 20 万吨。	完成主体 50%	九龙坡区政府
495	年产 100 万吨新型环保材料生产	2020—2021	新开	建设年产百万吨水性环保涂	一期完成主体	永川区

	项目（一期）		工	料生产基地。	建设	政府
（五）汽车摩托车产业						
496	展亮汽车綦江专用汽车项目二期	2019—2020	完工	年产专用汽车5000辆。	完工投用	綦江区政府
497	年产能百万辆电动摩托车生产基地项目（一期）	2020—2020	完工	建设年产百万辆电动摩托车项目。	完工投用	永川区政府
498	重庆光奥汽车轻量化零部件项目	2019—2020	完工	建设汽车轻量化零部件生产线。	完工投用	合川区政府
499	汽车零部件生产线项目	2019—2020	完工	建设汽车空调相关零部件生产线。	完工投用	合川区政府
500	新能源电动汽车电池托盘等部件生产项目	2019—2020	完工	建设年产100万套新能源汽车轻量化零部件的生产线。	试生产	南川区政府
501	★锂离子电池及配套材料生产项目（一期）	2019—2020	完工	建设锂电池生产线8条，新建车间并购置相关设备958套。	完工投用	璧山区政府
502	皓佳车灯汽车零部件生产项目	2019—2021	续建	修建厂房面积5万平方米，生产汽车车灯。新建2条生产线及购买相关设施设备。	主体工程完工	荣昌区政府
503	汽车摩托车铝合金轮毂搬迁扩能	2019—2020	完工	建设年产铝合金轮毂1200万	主体工程施工	垫江县政府

	项目			件生产线。		
504	中交科创 STS 电动车生产项目（一期）	2019—2021	续建	建设 8 万辆/年 STS 电动车生产项目。	主体工程施工	永川区政府
505	新能源汽车零部件及再制造装备项目	2019—2021	续建	建设年产为机器人、排气系统、新能源汽车动力总成、非标设备等产品 30 万台（套）的生产线。	完成工程量的 70%	江津区政府
506	重庆泰思瑞摩托车零部件及新型材料生产项目	2019—2021	续建	建设新能源汽车零部件，传统汽车零部件，新型轻质可降解汽车内包装、可阻燃汽车塑料零部件等的研发及生产基地。	主体工程施工	合川区政府
507	2800mm 六辊不可逆全油润滑冷轧机组配套工程项目（航空薄板及汽车板生产设备）	2019—2021	续建	形成高精铝合金蒙皮板及汽车板生产能力 4.5 万吨/年。	主体工程完工	九龙坡区政府
508	白龙马新能源电动车项目	2020—2021	新开工	建成电动车生产线 10 余条，年产电动摩托车整车 10 余万台。	厂房基础完工	大足区政府
509	中车恒通重庆新能源客车、专用	2020—2021	新开	建设新能源客车、专用车生产	开工建	璧山区

	车产能建设项目		工	线。	设	政府
510	秦安机电总部基地及新能源汽车驱动系统项目	2020—2022	新开工	年产产品汽车发动机缸体、缸盖、曲轴、新能源汽车驱动系统等 100 万件。	主体工程施工	九龙坡区政府
511	溯联塑胶汽车零部件智能制造基地项目	2020—2021	新开工	建设车用流体多层复合管材生产线 8 条、塑料流体控制快速接头全自动装配线 20 条和配件总成装配线 8 条，并购置精密注塑设备（带机械手）50 台以及热成型设备 8 台。	开工建设	江北区政府
512	汽车零部件及配件生产研发基地	2020—2022	新开工	建设汽车零配件生产、研发生产线，精密数控设备产品年产能 10 万（台/套/辆）。	开工建设	北碚区政府
513	新能源产业园（国立新能源）	2020—2022	新开工	年产 2 亿 AH 固态聚合物单体大容量动力锂电池。	开工建设	开州区政府
514	耐德珞璜金工坊产业园项目	2020—2021	新开工	年产汽车摩托车发动机零部件及其相关配套产品 600 万	开工建设	江津区政府

				件。		
515	汽车灯具、线束及空调项目	2020—2021	新开工	购置 5 条灯具组装线体等汽车灯具、线束、空调生产设备。	开工建设	永川区政府
516	年产 2400 万件燃油喷射提供驱动轴、变速箱项目	2020—2021	新开工	建设年产 2400 万件燃油喷射提供驱动轴、变速箱的生产线。	开工建设	永川区政府
517	年产 15 万套汽车变速器生产基地项目（一期）	2020—2020	新开工	建设年产 15 万套汽车变速器的生产线。	开工建设	永川区政府
518	红岩方大汽车悬架有限公司汽车零部件生产项目	2020—2021	新开工	年产 7.5 万吨钢板弹簧、8 万件稳定杆。	开工建设	铜梁区政府
（六）材料产业						
519	厚板生产线增产量设备建设项目	2019—2020	完工	新增设备辊底式喷淋淬火炉 1 台、时效炉 1 台、天车 4 台，配套建设配电室、冷却泵站等公用设施，年产铝合金淬火态板材 1 万吨。	完工投用	九龙坡区政府
520	潼南区绿色建材产业园	2019—2022	续建	建设装配式建材生产线 5 条，叠合构件生产线 2 条，年产 70 万平方米。	一期投产，二期开工	潼南区政府

521	索通碳素完善产业链项目	2019—2020	完工	生产铝电解用预焙阳极、石墨电解、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦等。	完工投用	綦江区政府
522	新重煤线缆生产基地	2019—2020	完工	新建低压力、煤矿用电、加装电缆、10 千伏安高压电缆等产品。	完工投用	綦江区政府
523	奥福精细陶瓷生产项目（二期）	2019—2020	完工	建设重型汽车用尾气处理用的蜂窝陶瓷催化剂载体生产线。	完成基础工程	荣昌区政府
524	科逸住宅工业化内装整体材料生产项目	2019—2021	续建	修建厂房面积 10 万平方米，生产整体卫生间装饰装修材料。新建 1 条生产线及购买相关设施设备。	主体工程完工	荣昌区政府
525	中南巨隆航空铝制板生产项目	2019—2020	完工	建设年产 5000 吨的 12 条铝制板生产线。	完工投用	大足区政府
526	电厂脱硫石膏循环利用项目	2020—2020	完工	建设 1 条脱硫石膏煅烧生产线、1 条石膏砂浆生产线、1 条珍珠岩微珠膨胀生产线。年产半水石膏粉 45 万吨、石膏轻质	完工投用	綦江区政府

				砂浆 30 万吨、 微珠 2.5 万吨。		
527	★海亮铜业有色 金属材料深(精) 加工项目	2018—2022	续建	建设年产为 9 万吨空调制冷 铜管及 6 万吨 铜排生产线的 生产线。	完成工 程量的 30%	江津区 政府
528	★华峰年产 10 万吨差别化氨纶 扩建项目	2018—2021	续建	建设年产为 10 万吨差别化氨 纶的生产线。	主体工 程施工	涪陵区 政府
529	★115 万吨/年 己二酸扩建项目 (五期)	2019—2022	续建	建设年产为 25.5 万吨/年己 二酸装置, 32 万 吨/年环己醇装 置、20 万吨/年 环己酮装置 1200 吨/天硝酸 装置生产线。	主体工 程施工	涪陵区 政府
530	格唯新材料科技 有限公司专用色 母生产项目	2019—2021	续建	建设年产 6 万 吨色母粒及功 能母粒生产线, 年销售收入 8 亿元。	完成工 程量的 20%	铜梁区 政府
531	君道装配式住宅 项目	2019—2022	续建	建设年产 10 万 立方 PC 构建、 600 吨 PC 钢模 具、2000 组 PC 模台、机制砂 120 万吨及透水 砖 12 万平方米 的生产线。	主体工 程施工	合川区 政府

532	优钛实业钛精矿项目	2018—2021	续建	建设年产为10万吨钛精矿处理的生产线。	完成工程量的100%	南川区政府
533	三一智能建筑产业基地	2019—2026	续建	打造装配式产业示范中心。	主体工程施工	忠县政府
534	品牌终端形象展示产品智能化生产基地	2019—2021	续建	生产高端装饰装修材料。	主体工程施工	荣昌区政府
535	世界村年产2万吨草铵膦、1万吨咪鲜胺项目（一期）	2019—2021	续建	建设年产2万吨草铵膦和1万吨咪鲜胺项目生产线及其配套工程，生产草铵膦和咪鲜胺产品。	主体工程施工	长寿区政府
536	★10万吨/年己二胺项目	2019—2022	续建	建设年产为10万吨己二胺生产线。	完成工程量的50%	涪陵区政府
537	灿煜新型金属复合材料项目	2019—2021	续建	年产金属复合产品2万余台套。	厂房基础完工	大足区政府
538	5.0中性硼硅产业园项目	2020—2023	新开工	建设年产一级耐水性中性硼硅玻璃管5.5万吨、管制瓶5万吨生产线。	开工建设	铜梁区政府
539	万州区低钠氧化铝项目	2020—2021	新开工	低钠氧化铝产品年产能360万吨。	开工建设	万州区政府
540	光气衍生物及芳	2020—2021	新开	建设二苯甲酮等产品的生产	主体工	长寿区

	胺类化学品项目		工	线，年产光气衍生物及芳胺类化学品 3.6 万吨。	程施工	政府
541	中化涪陵 20 万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目	2020—2022	新开工	建设年产为 20 万吨精细磷酸盐及配套新型专用肥的生产线。	开工建设	涪陵区政府
542	中建二局(西南)建设生产研发基地	2020—2021	新开工	建设年产铝合金模板 20 万平方米、PC 构件 25 万平方米、轻质隔墙板 25 万平方米、混凝土加气块 30 万平方米生产线。	开工建设	江津区政府
543	重庆金田铜业有限公司珞璜工业园高端铜基新材料项目	2020—2021	新开工	建设年产新能源汽车及高效电机专用电磁线 3 万吨、低氧高韧铜线 15 万吨生产线。	开工建设	江津区政府
544	金美锂电池高新材料项目	2020—2023	新开工	建设锂电池集流体材料(复合铜箔、铝箔)生产线。	完成厂房主体建设	綦江区政府
545	有研重冶粉体材料基地建设项目一期	2020—2021	新开工	建设 2 条年产 5 万吨铜粉、铁铜复合粉等有色金属粉末产品生产线。	开工建设	綦江区政府

546	恒发铝业铝型材基地	2020—2021	新开工	新建铝合金型材生产线 12 条，铝型材氧化电泳生产线 1 条，铝型材卧式全自动静电喷涂生产线 1 条，铝型材立式全自动静电喷涂生产线 1 条等。	开工建设	綦江区政府
547	重庆森翔新型建材 ALC 墙板项目	2020—2021	新开工	建设年产 20 万立方米 ALC 墙板生产线 1 条。	开工建设	綦江区政府
548	重庆众联新型材料有限公司众联装配式新型材料项目	2020—2021	新开工	建设年产 57 万平方米预拌砂浆、高强套筒灌浆料、特种砂浆灌浆料、精品部件、专用外加剂等环保建材产品生产线。	完成厂房主体建设	綦江区政府
549	亚士创能西南综合制造基地	2020—2023	新开工	生产功能型水性环保建筑涂料、防水卷材、保温装饰成品板。	开工建设	璧山区政府
550	胜华高端特种电缆生产项目	2020—2021	新开工	修建厂房面积 5 万平方米，生产各种规格的特种电缆，新建 1 条生产线及购买相关设施设备。	开工建设	荣昌区政府

551	建磊钢构结构生产项目	2020—2021	新开工	修建厂房面积1万平方米，生产结构钢构。新建1条生产线及购买相关设施设备。	开工建设	荣昌区政府
552	高性能E—CR玻璃纤维建设项目	2020—2021	新开工	建设年产10万吨高性能E—CR玻璃纤维生产线。	开工建设	黔江区政府
553	★超纤材料、聚氨酯合成革及聚氨酯树脂制造项目	2020—2022	新开工	项目分两期建设。建成后超纤材料及聚氨酯合成革产能达到6000万米/年。其中一期建成后生产超纤材料及聚氨酯合成革3000万米/年、聚氨酯树脂45000吨/年。	开工建设	长寿区政府
554	创兴精密钣金等制品生产项目	2020—2021	新开工	生产产品包括精密钣金、汽车零部件、环保节能材料、铝材制品等。	开工建设	荣昌区政府
555	能川绿色新材料泡沫陶瓷加工智能化生产线及销售项目	2020—2021	新开工	建设1条发泡陶瓷精加工生产线。	开工建设	荣昌区政府
556	嘉达节能年产5万吨外墙材料生	2020—2022	新开	建设厂房及配套用房2.8万	厂房建	潼南区

	产项目		工	平方米，建设半自动砂浆生产线3条，半自动腻子生产线3条，半自动板材线3条，全自动涂料生产线2条。年产能5万吨。	设	政府
557	垫江县绿色装配式建筑产业园（一期）建设项目	2020—2020	新开工	建设钢混新型组合结构生产线、装配式PC生产线。建设配套混凝土搅拌站、装配式建筑检测中心及建筑工业化技术和产品展示中心。	开工建设	垫江县政府
558	日产30万片新型导热材料项目	2020—2022	新开工	建设日产30万片新型导热材料生产线。	开工建设	忠县政府
559	PVC热稳定剂生产	2020—2021	新开工	建设年产8千吨乙硫氨酯、1万吨巯基乙酸异辛酯、1万吨氯化甲基锡、1万吨硫醇甲基锡等产品的生产线。	开工建设	万盛经开区管委会
560	年产1万吨不定形耐火材料生产线	2020—2026	新开工	建设年产为1万吨不定形耐火材料生产线。	开工建设	万盛经开区管委会

561	年产6万吨耐火材料自动化生产线	2020—2023	新开工	建设年产为6万吨耐火材料自动化生产线。	开工建设	万盛经开区管委会
(七) 装备产业						
562	★潍柴高速发动机及旧厂区迁建项目	2018—2020	完工	建设年产为5万台9L、10L柴油机生产线。	完工投用	江津区政府
563	新润星科高端装备制造产业园项目	2018—2020	完工	建成年产为5000台光机生产线。	完工投用	忠县政府
564	鸿路(南川)绿色建筑产业园	2019—2020	完工	建设年产为15万吨钢结构及其部件的生产线。	完工投用	南川区政府
565	环保节能型通风管道生产项目	2019—2021	续建	修建厂房面积3.2万平方米,生产大型空间内的空间通风管道及设备。建1条生产线并购置相关设施设备。	主体工程完工	荣昌区政府
566	中船重工万州智能装备产业园(一期)	2018—2021	续建	建设年产2000套定位导航仪器、500套智能切割设备、12000台智能润滑设备等智能装备生产线。	主体工程施工	万州区政府
567	中船重工万州智能制造产业园	2018—2021	续建	建设年产60只大型固定桨、	主体工程施工	万州区政府

	(一期)			150套可调螺旋桨、1000台套智能蓄电池专用生产设备和50台套高压空压机的生产线。		
568	威斯壮智能装备制造产业园项目	2019—2023	续建	一期为金属件及汽车零部件加工。二期新增数控机床500台，生产数控机床、手机机架、汽车零配件。	完成工程量的20%	石柱县政府
569	科瑞奇新材料项目	2019—2021	续建	年产专用仪器仪表设备2万余台套。	完成部分厂房主体	大足区政府
570	铸造工艺智能化改造升级搬迁项目	2020—2022	新开工	在长寿经开区内新建年产缸体50万套、缸盖30万套、曲轴40万套智能化产线。	完成主体建设及长周期设备订购	长寿区政府
571	★泰山电缆升级迁建项目	2020—2021	新开工	生产66—500kV高压、超高压交/直流电力电缆，1000千伏及以下钢芯铝绞线、铝合金导线，耐寒电缆、船舶用岸电专用电缆、新能源充电桩电缆、光伏电缆、矿物绝缘电缆、辐照电缆等特	开工建设	渝北区政府

				种电缆。		
572	北碚装配式建筑研发及制造基地	2020—2022	新开工	建设汽装备式建筑研发及制造基地，装备式建筑构件产品年产能 25 万立方米。	开工建设	北碚区政府
573	矿山机械设备扩建项目	2020—2021	新开工	建设年产能 5000 台套矿山机械设备的生产线 4 条。	开工建设	巴南区政府
574	风琴针业中国制造基地	2020—2021	新开工	年产 8000 万支无纺布针，年产 2400 万支编织机针。	控制性工程开工建设	江北区政府
575	斐卓喷雾年产 80 万套喷嘴加工中心一期	2020—2021	新开工	建设 1 条工业喷嘴、喷雾生产线。	开工建设	綦江区政府
576	铭利达镁铝合金精密结构件生产项目	2020—2022	新开工	建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。	开工建设	铜梁区政府
577	阳天人防设备和农机整机产业园	2020—2021	新开工	建设年产 3 万台人防设施、农机整机、汽摩配套的生产线。	开工建设	綦江区政府
(八) 消费品产业						
578	★年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目	2019—2020	完工	建设基础切片生产装置 1 套及固相增粘装置 2 套，年产食	完工投用	涪陵区政府

				品级 PET 切片 60 万吨。		
579	优合塑料改性及 新材料研发生产 项目	2019—2020	完工	生产改性塑胶 颗粒。	完工投 用	荣昌区 政府
580	禄苑西南总部基 地	2019—2020	完工	建设 2 万平方 米的调味品及 发酵制品生产 厂房、办公楼和 附属配套设施。	完工投 用	大渡口 区政府
581	梁平智慧小镇智 能制造产业项目 一期	2018—2020	完工	建设年产为智 能家居产品四 条的生产线。主 要产品为各类 订制家具。	完工投 用	梁平区 政府
582	重庆红九九食品 深加工基地	2018—2020	完工	建设年产 10 万 吨浓缩火锅底 料、系列调味 品的生产线。	完工投 用	大渡口 区政府
583	益海稻谷加工项 目	2019—2020	完工	建设日产 2000 吨稻谷加工生 产线。	完工投 用	江津区 政府
584	西部食谷 A 区二 期工程	2018—2020	完工	建设西部食谷 创新创业中心， 生产调味品和 风味食品等。	完工投 用	江津区 政府
585	紫川百味鸡生产 项目	2019—2020	完工	生产食用百味 鸡。	完工投 用	荣昌区 政府
586	众信饲料生产项 目	2019—2020	完工	修建厂房面积 3.4 万平方米， 新建 1 条生产	完工投 用	荣昌区 政府

				线及购买相关设施设备。		
587	森乐美生物有机微量元素添加剂生产项目	2019—2020	完工	生产微量元素添加剂。	试生产	荣昌区政府
588	重庆鼎久管道年产 10 万吨螺旋焊管及 25000 吨涂塑复合钢管项目	2019—2020	完工	建设螺旋钢管生产线 2 条、喷塑生产线 2 条、3PE 防腐钢管生产线 1 条。年产能 10 万吨。	完工投用	潼南区政府
589	惠达卫浴智能家居产业基地	2019—2020	完工	修建厂房面积 20 万平方米，生产高端智能卫生洁具。新建 3 条生产线及购买相关设施设备。	完工投用	荣昌区政府
590	好年华智能整体家居生产	2019—2020	完工	建设年产 1.7 万套整体家居的生线 2 条。	完工投用	大足区政府
591	重庆瑞富年产 10 万吨食品添加剂磷酸盐项目	2019—2021	续建	建设厂房及各类建筑约 4 万平方米，购置各类设备 460 台，年产 500 吨磷酸钾盐、磷酸钠盐、磷酸钙盐等食品添加剂。	一期投产	潼南区政府
592	王子环保包装项目	2019—2021	续建	建成包装纸制品生产线 10 余	完成部分厂房	大足区政府

				条。	主体	
593	彭水县太极饮用水开发项目	2015—2021	续建	建设年产 5 亿罐饮用水生产线。	主体工程施工	彭水县政府
594	合川区玻璃扩能项目	2019—2021	续建	建设玻璃生产线 6 条。	主体工程施工	合川区政府
595	五联实业年产 3 万吨各类塑料制品及新型改性塑料生产销售项目	2019—2021	续建	建设 80 条年产 3 万吨的塑料制品、玻璃钢制品生产线。	完成工程量的 80%	江津区政府
596	浙南智慧路灯及灯杆建设项目	2020—2021	新开工	建设路灯灯杆生产线等。	开工建设	荣昌区政府
597	★华兴玻璃年产 60 万吨绿色智能轻量化日用玻璃生产项目	2020—2021	新开工	建设年产 60 万吨绿色智能轻量化日用玻璃生产线。	开工建设	荣昌区政府
598	德力玻璃西南产业基地建设项目	2020—2021	新开工	生产日用高端玻璃制品。	开工建设	荣昌区政府
599	植物纤维模塑项目	2020—2022	新开工	建设年产 2 万吨食用级包装材料生产线及其对应的附属设施设备。	开工建设	开州区政府
600	锦大富环保包装	2020—2021	新开工	年产环保新材料、精品纸盒及精品纸箱等产品 15 万套。	开工建设	大足区政府
601	万裕泓国彩环保新材料	2020—2021	新开工	年产相关产品 5 万余套。	开工建设	大足区政府

602	黔江卷烟厂易地技术改造项目	2020—2024	新开工	建设年产为30万箱卷烟生产线。	开工建设	黔江区政府
603	黔江区茧丝绸加工项目	2020—2025	新开工	建设蚕丝被服、墙布、化妆等工业生产线。	开工建设	黔江区政府
604	江记生态酿酒及工业旅游项目	2020—2022	新开工	建设年产白酒原酒3.6万吨生产线。	开工建设	江津区政府
605	渝梦粮油粮食加工生产基地项目	2020—2021	新开工	建设大米生产线，年产能18万吨。	开工建设	江津区政府
606	聚慧清真食品生产项目	2020—2022	新开工	建设清真食品生产项目等。	开工建设	合川区政府
607	强逗食品生产项目	2020—2021	新开工	建设休闲食品生产线。	开工建设	荣昌区政府
608	智海饲料生产项目	2020—2021	新开工	建设3条生物畜禽饲料生产线及仓储、业务用房，年设计产能为24万吨。	开工建设	开州区政府
(九) 商贸物流产业						
609	江津国际商贸城项目	2018—2020	完工	总建筑面积15万平方米。	完工投用	江津区政府
610	重庆西部农产品物流中心	2017—2020	完工	总建筑面积12万平方米。	完工投用	重庆高新区管委会
611	重庆铁路口岸创	2019—2020	完工	建筑面积约	完工投	沙坪坝

	新中心（二期）			28.5 万平方米。	用	区政府
612	重庆快件集散中心（一期）	2016—2020	完工	总建筑面积 36 万平方米。	完工投用	渝北区政府
613	重庆华南城	2014—2021	续建	总建筑面积 1350 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
614	重庆赣江国际五金机电采购中心（三期）	2018—2022	续建	总建筑面积 12 万平方米。	主体工程施工	重庆高新区管委会
615	重庆东部三大专业市场群	2018—2022	续建	总建筑面积 84 万平方米。	主体工程施工	长寿区政府
616	佛罗伦萨小镇—重庆奥特莱斯	2019—2021	续建	总建筑面积 6 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府
617	渝黔（綦江）农副产品综合批发市场一期	2019—2021	续建	新建 20 万平方米的农副产品综合批发市场。	北区 26 栋楼竣工，南区启动建设	綦江区政府
618	中农联国际农贸城	2019—2021	续建	总建筑面积 25 万平方米。	完成总工程量的 30%	垫江县政府
619	垫江县红星爱琴海建设项目	2019—2023	续建	总建筑面积 53 万平方米。	完成工程总量 30%	垫江县政府
620	巫山县边贸中心商贸物流项目	2016—2026	续建	建设集专业市场、仓储物流为一体的商贸物流项目。	主体工程施工	巫山县政府
621	重庆公运白市驿	2018—2021	续建	总建筑面积 12	主体工	重庆高新区管

	货运物流园			万平方米。	程施工	委会
622	民生电商重庆现代金融物流园	2019—2021	续建	总建筑面积 4 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府
623	京东亚洲一号重庆巴南物流园二期—一号地块	2019—2022	续建	总建筑面积 11 万平方米。	完成工程量的 30%	巴南区政府
624	普洛斯重庆跨境贸易物流基地	2019—2021	续建	总建筑面积 8 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府
625	重庆交运物流基地一期	2018—2021	续建	总建筑面积 18 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府
626	安博西部物流中心	2018—2021	续建	总建筑面积 13 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府
627	高阳铁路货运站	2019—2021	续建	总建筑面积 10 万平方米。	完成工程量的 70%	合川区政府
628	酉阳板溪综合物流市场项目（二期）	2019—2021	续建	总建筑面积 8 万平方米。	主体工程施工	酉阳县政府
629	维碚仓服新建厂房及配送中心	2019—2022	续建	总建筑面积 8 万平方米。	主体工程施工	北碚区政府
630	霍氏百利威（重庆）国际电子商务产业园项目	2019—2021	续建	总建筑面积 8 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
631	普洛斯（重庆）蔡家产业园	2019—2022	续建	总建筑面积 8 万平方米。	主体工程施工	北碚区政府
632	中集股份多式联运（重庆）智能	2019—2021	续建	总建筑面积 14 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府

	应用基地					
633	中国西部木材贸易港	2019—2025	续建	总建筑面积 44 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
634	宝能西部物流供应链结算总部项目	2020—2023	新开工	总建筑面积 30 万平方米。	开工建设	渝北区政府
635	中国智能骨干网之阿里巴巴新零售（重庆）供应链运营中心项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 6 万平方米。	完成前期手续办理	巴南区政府
636	满帮集团西南营运中心	2020—2022	新开工	总建筑面积为 15 万平方米。	完成前期手续办理	巴南区政府
637	开州医药商贸中心	2020—2021	新开工	总建筑面积 3 万平方米。	开工建设	开州区政府
638	重庆江北国际机场保税港航空货运站二期工程	2020—2021	新开工	总建筑面积 7 万平方米。	开工建设	市交通局
639	长运集团西郊总部物流基地建设项目	2020—2021	新开工	总建筑面积 10 万平方米。	开工建设	重庆高新区管委会
640	重庆医药现代物流综合基地二期项目	2020—2021	新开工	总建筑面积 3 万平方米。	开工建设	沙坪坝区政府
641	新能源汽车智慧物流产业园	2020—2021	新开工	总建筑面积 4 万平方米。	开工建设	沙坪坝区政府
642	宏声东港物流园	2020—2021	新开工	总建筑面积 8 万平方米。	开工建设	南岸区政府

643	申通西南总部暨 电商物流科技产 业园	2020—2022	新开 工	总建筑面积 12 万平方米。	开工建 设	巴南区 政府
644	韵达重庆涪陵快 递物流基地	2020—2021	新开 工	总建筑面积 40 万平方米。	开工建 设	涪陵区 政府
645	合川区万汇国际 项目	2020—2025	新开 工	建设国际国内 工业品博览城 暨万汇国际西 南总部，打造西 部地区物联网 工业品博览示 范基地。	开工建 设	合川区 政府
646	重庆远邦温控供 应链产业园项目	2020—2021	新开 工	总建筑面积 6 万平方米。	开工建 设	江津区 政府
647	江津区德邦西南 总部基地和冷链 服务基地项目	2020—2021	新开 工	建设德邦西南 总部基地、冷链 服务基地。	开工建 设	江津区 政府
648	绿地全球商品 （重庆）运营总 部基地项目	2020—2021	新开 工	建设绿地全球 商品（重庆）运 营总部基地。	开工建 设	江津区 政府
649	重庆嗒程实业有 限公司嗒程出行 共享汽车运营	2020—2023	新开 工	建设 2000 平方 米新能源汽车 体验中心、500 平方米指挥调 度中心、建成重 庆辖区 39 个区 县运营中心和 线下服务网点。 最终建成覆盖 重庆全区域分 时租赁共享汽 车网络运营服	完成 1000 平 方米体 验中心、 指挥中 心改造 及部分 软件设 施	綦江区 政府

				务体系。		
650	荣昌综合物流园二期工程	2020—2020	新开工	总建筑面积3万平方米。	开工建设	荣昌区政府
651	潼南区国际柠檬交易中心	2020—2022	新开工	总建筑面积10万平方米，购置仓储、分选、设备运输等装置158台，年综合处理柠檬10万吨。	一期投产，二期开工	潼南区政府
652	重庆梁平高新区基础设施建设项目（打捆）	2020—2021	新开工	总建筑面积20万平方米，建设标准厂房及配套附属设施等。	开工建设	梁平区政府
653	垫江现代汽车仓储物流园建设项目	2020—2021	新开工	总建筑面积6万平方米。	开工建设	垫江县政府
654	丰都水天坪一类口岸	2020—2023	新开工	拟建泊位3个，建设仓储、集装箱堆场、装卸工艺、查验卡口、监管平台、联检办公楼、查验场地等设施。	开工建设	丰都县政府
655	彭水工业园区农产品仓储物流基地配套设施建设项目	2020—2022	新开工	总建筑面积12万平方米标准厂房及物流基地。	开工建设	彭水县政府
(十) 旅游产业						
656	白象街传统风貌	2014—2020	完工	总建筑面积50	完工投	渝中区

	区			万平方米。	用	政府
657	大观游客集散中心	2018—2020	完工	总建筑面积 2 万平方米，建设接待中心、配套设施、管网绿化、停车场等设施。	完工投用	南川区政府
658	“巴渝乡愁”农旅项目	2018—2021	续建	建设占地面积 3000 亩田园综合体核心区。	完成总工程量的 65%	渝北区政府
659	丰盛古镇传统风貌街区	2018—2021	续建	建设丰盛古镇广场停车场、墨海生态环道。	主体工程施工	巴南区政府
660	蓝城两江公司水土组团 G17—4/5/6 地块项目	2019—2021	续建	总建筑面积 5 万平方米，打造一座以都市农业观光为特色的文化旅游度假村。	主体工程施工	两江新区管委会
661	蓝城两江公司水土组团 G17/G21/G22 地块项目	2019—2021	续建	总建筑面积 6 万平方米，打造一座以都市农业观光为特色的文化旅游度假村。	主体工程施工	两江新区管委会
662	十八梯传统风貌街区	2017—2023	续建	总建筑面积 17 万平方米的风貌区、总建筑面积 34 万平方米的协调区等。	主体工程施工	渝中区政府
663	洋炮局 1862 项目	2019—2023	续建	修缮现有总建筑面积 4.3 万	完成工程量的	江北区政府

				平方米，新建地上建筑 6.7 万平方米、地下车库 5 万平方米。	10%	
664	金刚碑历史文化街区	2018—2021	续建	建设占地 142 亩自持区、修复修缮核心区。	主体工程施工	北碚区政府
665	恒大长寿湖特色小镇	2018—2026	续建	建设集高端生态居住、欢乐童趣娱乐、湖滨休闲商业、半岛养生度假为一体的综合旅游项目。	主体工程施工	长寿区政府
666	开州故城项目	2017—2021	续建	总建筑面积 1.4 万平方米，建设广场道路以及景观绿地等。	主体工程施工	开州区政府
667	中国黄水·懒人山谷旅游景区综合开发项目	2018—2022	续建	建设油草河河道、峡谷景区及艺术景观等旅游设施。	主体工程施工	石柱县政府
668	重庆南川·兴茂乐村国际旅游度假区	2019—2023	续建	建设游客接待中心、特色商业街区、产业基地、运动场馆、避暑休闲地产及基础设施。	完成工程量的 10%	南川区政府
669	南川黎香湖休闲度假综合开发	2019—2022	续建	建设黎香湖旅游度假区康养特色小镇 200 万	主体工程施工	南川区政府

				平方米。		
670	南川良瑜国际养生谷一期工程	2019—2025	续建	建设度假酒店、特色民宿、露营基地、山地运动公园、特色商业街、康养度假地产等。	主体工程施工	南川区政府
671	中国·武隆懒坝LAB项目	2016—2023	续建	总建筑面积46万平方米，建设精品度假酒店、艺术家村落、多个设计型概念酒店、生态旅游地产等。	主体工程施工	武隆区政府
672	仙女山标准化智慧康养社区项目	2019—2021	续建	建设标准化智慧康养社区及体验中心，配置建设具有康养功能、适老化功能的新业态，分三期实施。	主体工程施工	武隆区政府
673	武隆阳光童年项目	2017—2022	续建	总建筑面积24万平方米，打造集生态观光、休闲度假、康体养生、商务会议等功能为一体的创新型旅游度假驿站。	主体工程施工	武隆区政府
674	武隆星际未来城	2016—2022	续建	建设数字体验馆、广场、观光餐厅，亲子梦工	主体工程施工	武隆区政府

				场、会务中心等。		
675	城口县亢谷景区 客运索道	2019—2021	续建	建设东西线索 道 1650 米。	主体工 程施工	城口县 政府
676	忠县三峡港湾国 际旅游度假区	2013—2023	续建	建设三峡港湾 国际旅游度假 区，完善景区道 路、配套设施等。	主体工 程施工	忠县政 府
677	云阳县普安恐龙 地质公园综合建 设一期项目	2019—2022	续建	建设恐龙博物 馆、游客服务中 心、学术交流中 心、恐龙化石遗 址馆及配套设 施。	主体工 程施工	云阳县 政府
678	三峡云端生态康 养小镇	2019—2026	续建	建设集旅游度 假、康养、会议 会务、文化休闲、 自然观光等功 能为一体的国 际旅游康养度 假小镇。	主体工 程施工	巫山县 政府
679	三峡竹枝·南陵 古道基础及配套 设施建设项目	2018—2022	续建	总建筑面积 5.3 万平方米； 风貌改造 143 栋；供水及雨污 管网 13 公里、 路网 8.7 公里； 室外露台与景 观台地 4 万平 方米、绿化面积 4.6 万平方米。	主体工 程施工	巫山县 政府
680	长江三峡巫峡国	2019—2021	续建	建设游客中心、 生态养老区及	主体工	巫山县

	际度假区			旅游配套设施等内容。	程施工	政府
681	红池坝景区综合开发项目	2017—2022	续建	红池坝景区综合开发包括以花海为核心区域的基础设施建设、西流溪片区建设等。	完成工程量的40%	巫溪县政府
682	巫溪华侨城巴渝民宿项目	2019—2022	续建	总建筑面积4.6万平方米，建设民宿、酒店等。	一期建成运营	巫溪县政府
683	冷水康养特色小镇	2019—2024	续建	打造冷水中药材采摘园、滑雪世界、森林运动、野外有氧呼吸项目等配套设施。	完成工程量的10%	石柱县政府
684	秀山边城文化旅游景区建设项目	2015—2025	续建	洪安景区主要建设三省风情街、云盘董景观、边城会客厅等。川河盖景区主要建设银河天街、七色花风景慢乐园、星空营地等。	主体工程施工	秀山县政府
685	彭水蚩尤九黎城蚩尤九黎文化区	2019—2021	续建	建设内容包括古代彭水县城八大商号、重庆特色土特产一条街、传统手工艺非遗文化一	主体工程施工	彭水县政府

				条街等。		
686	永川石笋山旅游开发项目	2018—2025	续建	总建筑面积 1 万平方米。	主体工程施工	永川区政府
687	南川区东街故城	2019—2024	续建	总建筑面积 15 万平方米。	主体工程施工	南川区政府
688	大足龙水湖国际旅游度假区	2019—2025	续建	总建筑面积 200 万平方米。	主体工程施工	大足区政府
689	中国摩娱乐综合体项目	2020—2020	新开工	打造体验式室内娱乐综合体，并实现“365 天、全天候、全恒温”室内游乐、休闲和购物。	完工投用	两江新区管委会
690	五宝主题小镇农旅融合示范园基础设施项目	2020—2023	新开工	打造明月湖慢行系统，建设道路 16 公里，改造公路 3.3 公里。	开工建设	江北区政府
691	江北区第十兵工厂（1862 项目）特色街区文化旅游基础设施建设项目	2020—2023	新开工	建设旅游基础设施。	开工建设	江北区政府
692	巴南木洞传统风貌区首开区	2020—2022	新开工	总建筑面积 3.4 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
693	北碚缙云麓泉	2020—2023	新开工	建设文创旅游、生态农业、商业服务设施、居住项目等内容。	开工建设	北碚区政府

694	渝北白俄罗斯风情小镇	2020—2021	新开工	总建筑面积2.4万平方米。	主体完工	渝北区政府
695	一品幸福田园小镇	2020—2024	新开工	打造包括多利农庄、生态疗养、农业体验、主题旅游等于一体的幸福田园小镇。	开工建设	巴南区政府
696	黔江三塘盖国际旅游康养度假区	2020—2026	新开工	建设山地生态养老、体育运动、农旅项目及景区基础设施，分两期建设。	控制性工程开工建设	黔江区政府
697	黔江芭拉胡景区二期	2020—2025	新开工	建设游客集散中心、综合游乐场、特色街区及配套基础设施。	开工建设	黔江区政府
698	圣灯山康养农旅小镇	2020—2027	新开工	打造集避暑、康养、运动、山居于一体的精品文旅休闲山镇、高端康养度假慢镇。	开工建设	巴南区政府
699	涪陵北山国际文旅康养度假区	2020—2025	新开工	建设爻里文化旅游小镇和北山康养度假小镇。	开工建设	涪陵区政府
700	816工程景区提档升级	2020—2022	新开工	新建游客接待中心、红阳码头等。	开工建设	涪陵区政府
701	美心红酒小镇	2020—2025	新开	建设泡桐村农	开工建	涪陵区

	“高速+”泡桐村国际生态农旅示范区		工	旅、红酒小镇至泡桐村客运索道。	设	政府
702	涪陵区江北爻里文化小镇基础设施建设项目一期工程	2020—2022	新开工	平整场地 1000 亩，包括地块场平、专业设施搬迁、场内毛家沟 700 米河道改道等。	开工建设	涪陵区政府
703	长寿旅游百亿级景区配套基础设施项目	2020—2024	新开工	长寿湖沿湖路网、游客集散中心、民宿文化村、垂钓中心等配套设施；长寿菩提山名人苑、滑道设施等；滨江长寿谷配套设施。	开工建设	长寿区政府
704	合川钓鱼城小镇	2020—2024	新开工	建设主要包括主题景观、文化演艺、文化合院、非遗民俗、军事文化、市井夜市、休闲水街、主题民宿、康养度假、文创基地、江湖工坊及水上画舫等。	项目开工并完成约 15% 的首期建设	合川区政府
705	松溉古镇旅游综合开发项目	2020—2025	新开工	总建筑面积 4 万平方米。	开工建设	永川区政府
706	乐和乐都提档升级项目	2020—2024	新开工	总建筑面积 1 万平方米。	开工建设	永川区政府

707	永川田园牧歌	2020—2025	新开工	实施农业综合开发 680 公顷，建设小（一）型水库 1 座、生态牧场 100 公顷等。	开工建设	永川区政府
708	铜梁淮远河旅游观光区基础设施项目	2020—2021	新开工	建设观光区的照明、标识系统、停车场、游乐设施、骨干道路等配套设施。	开工建设	铜梁区政府
709	城口县亢家寨旅游基础设施项目	2020—2022	新开工	新建标识系统、服务设施系统、智慧化景区系统、电气给排水管网、道路设施、野奢休息站、极限体验项目及文创系统等。	开工建设	城口县政府
710	城口县兴田片区农业配套基础设施（亢谷商街）项目	2020—2022	新开工	建设商街、配套用房、公共服务中心等。	开工建设	城口县政府
711	城口县亢谷生态旅游景区天生廊桥	2020—2023	新开工	新建玻璃悬索桥长 420 米。	开工建设	城口县政府
712	摩围山日月星辰森林康养基地	2020—2023	新开工	总建筑面积 2.5 万平方米。	开工建设	彭水县政府
713	摩围山旅游度假区康养基地一期	2020—2022	新开工	总建筑面积 15 万平方米。	开工建设	彭水县政府
714	摩围山乡村振兴	2020—2022	新开	建设摩围山度	开工建	彭水县

	旅游项目		工	假区七个组团 20 公里乡村旅 游公路等基础 设施，改造民俗 村落，实施景观 建设。	设	政府
715	万盛经开区鱼子 新区旅游提档升 级 PPP 项目	2020—2022	新开 工	建设全域旅游 服务中心 5 万 平方米、轮滑基 地 3.5 万平方 米、鱼子新区景 城连通隧道 3.6 公里、鱼子 新区旅游西环 线 2.5 公里。	开工建 设	万盛经 开区管 委会
四、重大民生项目						
(一) 教育						
716	★中国科学院大 学重庆学院一期	2018—2020	完工	总建筑面积 18 万平方米。	完工投 用	两江新 区管委 会
717	西南政法大学综 合实验楼建设项 目	2019—2020	完工	总建筑面积 4.6 万平方米。	开工建 设	市教委
718	育才中学整体改 造项目	2019—2020	完工	总建筑面积 2.7 万平方米。	完工投 用	九龙坡 区政府
719	兼善中学蔡家校 区（二期）	2018—2020	完工	总建筑面积 4 万平方米。	完工投 用	北碚区 政府
720	巴南职教中心新 校区（迁建）项 目	2016—2020	完工	总建筑面积 9 万平方米。	完工投 用	巴南区 政府

721	綦江中学迁建工程	2017—2020	完工	总建筑面积 14 万平方米。	完工投用	綦江区政府
722	潼南区中小学“两扩一设”建设工程	2019—2020	完工	总建筑面积 8 万平方米。	完工投用	潼南区政府
723	黄金坡小学建设工程	2019—2020	完工	总建筑面积 2 万平方米。	完工投用	荣昌区政府
724	乌杨新区中学	2018—2020	完工	总建筑面积 16 万平方米。	完工投用	忠县政府
725	黔江人民小学恒大分校和黔江初级中学恒大分校	2019—2020	完工	总建筑面积 4 万平方米。	完工投用	黔江区政府
726	江北区华新实验小学福宁村校区新建工程	2019—2022	续建	总建筑面积 2.4 万平方米。	主体工程施工	江北区政府
727	三峡职业教育龙兴校区	2018—2021	续建	总建筑面积 14 万平方米。	主体工程施工	渝北区政府
728	渝北实验小学龙兴分校	2019—2021	续建	总建筑面积 5 万平方米。	完成主体工程	两江新区管委会
729	江津区滨江教育大厦工程	2019—2021	续建	总建筑面积 11 万平方米。	主体工程施工	江津区政府
730	巫溪县义务教育学校	2019—2021	续建	总建筑面积 4.5 万平方米。	主体工程施工	巫溪县政府
731	酉州高级中学（桃源康养基地二期）	2019—2022	续建	总建筑面积 5 万平方米。	主体工程施工	酉阳县政府

732	重庆邮电大学大数据实验场	2020—2022	新开工	总建筑面积5万平方米。	开工建设	市教委
733	重庆科技学院大学城校区教学实验及学生宿舍用房	2020—2023	新开工	总建筑面积6万平方米。	开工建设	市教委
734	重庆邮电大学南部校区教学楼及学生公寓	2020—2022	新开工	总建筑面积5万平方米。	开工建设	市教委
735	重庆邮电大学学习资源中心	2020—2022	新开工	总建筑面积4万平方米。	开工建设	市教委
736	重庆医科大学袁家岗校区科技楼1号楼、2号楼及附属设施新建工程	2020—2022	新开工	总建筑面积8万平方米。	开工建设	市教委
737	重庆科技学院金凤校区	2020—2025	新开工	总建筑面积8万平方米。	开工建设	市教委
738	重庆市医药科技学校迁扩建项目	2020—2022	新开工	总建筑面积4.2万平方米。	开工建设	市市场监管局
739	重庆科学城第一中学校（一期）	2020—2021	新开工	总建筑面积14万平方米。	开工建设	重庆高新区管委会
740	两江国际实验学校	2020—2022	新开工	总建筑面积5.2万平方米。	开工建设	江北区政府
741	李雪芮运动学校	2020—2021	新开工	总建筑面积3万平方米。	控制性工程开工建设	大渡口区政府

742	高职城二小学	2020—2022	新开工	总建筑面积4万平方米。	开工建设	巴南区政府
743	涪陵区城八校迁建工程	2020—2022	新开工	新建校舍3.5万平方米。	开工建设	涪陵区政府
744	长寿区桃花溪初级中学	2020—2021	新开工	总建筑面积5万平方米。	控制性工程开工建设	长寿区政府
745	长寿区古镇二小	2020—2022	新开工	总建筑面积4万平方米。	开工建设	长寿区政府
746	永川区凤凰湖萱花中学	2020—2021	新开工	总建筑面积15万平方米。	开工建设	永川区政府
747	铜梁中学新校区	2020—2022	新开工	总建筑面积16万平方米。	开工建设	铜梁区政府
748	荣昌区黄金坡初高中	2020—2021	新开工	总建筑面积22万平方米。	开工建设	荣昌区政府
749	垫江县优质教育基地	2020—2022	新开工	总建筑面积17万平方米。	开工建设	垫江县政府
750	彭水县摩围中学建设项目	2020—2022	新开工	总建筑面积4.2万平方米。	开工建设	彭水县政府
(二) 社会保障						
751	棚户区改造项目	2018—2020	完工	全市2018—2020年改造棚户区13.7万户。	全市完成棚户区改造3.3万户	市住房城乡建委
752	重庆市残疾人康复中心(一期)工程	2019—2021	续建	总建筑面积3万平方米。	主体工程施工	市残联

753	重庆机动车强检试验场一实验室及配套设施二期	2018—2021	续建	总建筑面积5万平方米，建设专业实验室，购置实验检测设备。	项目进场施工，并完成部分设备购置	市市场监管局
754	老旧小区改造项目	2020—2022	新开工	2020年改造面积2275万平方米。	开工建设	市住房城乡建设委
755	重庆市生态渔业院士专家工作站及渔业科创成果转化中心建设项目	2020—2021	新开工	院士工作站及科创中心9000平方米，监测检测中心1500平方米。	开工建设	市农业农村委
756	重庆市全域自然资源三维立体时空服务体系	2020—2022	新开工	建立自然资源三维立体时空数据体系和时空数据应用系统。	研究设计建库方案	市规划自然资源局
757	重庆市食品药品检验检测研究院迁扩建项目二期工程	2020—2023	新开工	总建筑面积3.8万平方米。	开工建设	市市场监管局
758	重庆医疗器械质量检验中心二期工程	2020—2022	新开工	总建筑面积2.1万平方米。	开工建设	市市场监管局
759	北斗导航产品检测认证中心	2020—2021	新开工	总建筑面积2.7万平方米，建设实验室购置实验检测设备。	主体工程施工	市市场监管局
760	重庆市特种设备	2020—2022	新开	总建设面积	主体工	市市场

	检测技术保障快速反应中心		工	2.4 万平方米，建设实验室，购置实验检测设备 107 台套。	程施工	监管局
761	重庆汽车摩托车发动机产业计量测试中心	2020—2021	新开工	建设面积 1.2 万平方米，建设多个相关领域实验室。	开工建设	市市场监管局
762	重庆知识产权保护中心	2020—2022	新开工	开展场地选址装修（3000 平方米办公场地）和设备购置等。	开工建设	市市场监管局
763	重庆市森林消防应急救援基地项目（一期）	2020—2021	新开工	总建筑面积 4.3 万平方米。	开工建设	市林业局
764	国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（重庆）	2020—2021	新开工	总建筑面积 1.5 万平方米。	开工建设	市市场监管局
765	职教城安置房（巴南区李家沱组团 V 分区 V14—1/03 项目）	2020—2023	新开工	总建筑面积 34.7 万平方米。	开工建设	巴南区政府
766	璧山区绿岛丽景定向经济适用房	2020—2022	新开工	总建筑面积 52 万平方米。	开工建设	璧山区政府
767	垫江县三合湖湿地公园及应急避险广场建设项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 133 万平方米。	开工建设	垫江县政府
768	巫溪县马镇坝殡仪馆	2020—2022	新开工	总建筑面积 2 万平方米。	开工建设	巫溪县政府

(三) 医疗养老						
769	★重庆市人民医院建设项目	2015—2020	完工	总建筑面积 16 万平方米, 床位 1000 张。	完工投用	市卫生健康委
770	重庆儿童医疗中心儿童疾病感染诊治中心及能源中心	2018—2020	完工	总建筑面积 3 万平方米。	完工投用	市卫生健康委
771	★重医儿童医疗中心住院医技楼工程	2015—2020	完工	总建筑面积 17 万平方米, 床位 1480 张。	完工投用	市卫生健康委
772	潼南区中医院创建“三甲”医院工程	2017—2020	完工	总建筑面积 4 万平方米, 床位 300 张。	完工投用	潼南区政府
773	酉阳县中医院迁建项目	2017—2020	完工	总建筑面积 7 万平方米, 床位 510 张。	门急诊综合大楼主体工程竣工	酉阳县政府
774	★重庆市疾病预防控制中心迁建工程	2019—2022	续建	总建筑面积 6 万平方米。	主体工程施工	市卫生健康委
775	★重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心及附属设施	2019—2021	续建	总建筑面积 8 万平方米。	主体工程施工	市卫生健康委
776	重庆市精神卫生中心精神康复中心建设工程	2017—2021	续建	总建筑面积 3 万平方米, 床位 400 张。	主体工程施工	市卫生健康委

777	重庆市医疗保障信息平台建设	2019—2021	续建	建设8个应用子系统及网络等配套设施。建成后，为全市3300多万人口、15万家参保单位、3万多家定点医药机构及医药企业提供医保应用支撑服务。	完成工程量的65%	市医疗保障局
778	重庆市中医骨科医院整体迁建	2017—2021	续建	总建筑面积5万平方米，床位500张。	主体工程施工	渝中区政府
779	沙坪坝区人民医院井双院区工程	2019—2021	续建	总建筑面积22万平方米，床位1200张。	主体工程施工	沙坪坝区政府
780	九龙坡区二院建设项目	2018—2021	续建	总建筑面积15万平方米，床位1000张。	主体工程施工	九龙坡区政府
781	渝北区中医院三甲项目	2017—2021	续建	总建筑面积15万平方米，床位1020张。	主体工程施工	渝北区政府
782	长寿区中医院医技、医养大楼项目	2019—2022	续建	总建筑面积7万平方米，床位500张。	主体工程施工	长寿区政府
783	永川区中医院凤凰湖分院门诊及住院业务用房扩建工程	2018—2021	续建	总建筑面积3万平方米，床位300张。	完成工程量的90%	永川区政府
784	南川妇幼保健院	2018—2021	续建	建设业务用房	主体工	南川区

	迁建项目			5 万平方米。	程完工	政府
785	南川中医院二期住院楼	2019—2021	续建	建设住院业务用房 3.3 万平方米。	完成主体工程的 50%	南川区政府
786	南川人民医院儿科楼	2018—2021	续建	总建筑面积 2.3 万平方米。	完成工程总量的 80%	南川区政府
787	铜梁区中医院整体迁建项目	2018—2022	续建	总建筑面积 8 万平方米，床位 1000 张。	主体工程施工	铜梁区政府
788	潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目	2018—2021	续建	总建筑面积 11 万平方米，床位 1200 张。	完成主体工程，并启动装饰装修工程	潼南区政府
789	荣昌区中医院迁建项目	2019—2021	续建	总建筑面积 7 万平方米，床位 500 张。	完成工程量的 60%	荣昌区政府
790	酉阳新城医院	2019—2022	续建	总建筑面积 16.9 万平方米，床位 1000 张。	主体工程施工	酉阳县政府
791	重庆恒大养生谷一期、二期、三期、四期	2019—2022	续建	建设用地面积 2030 亩，建设养老院、学校、公寓、商业街等。	主体工程施工	江津区政府
792	★市公共卫生医疗救治中心主城区应急医院	2020—2020	新开工	总建筑面积 12.5 万平方米，规划床位 2500 张。	开工建设	市卫生健康委

793	★市公共卫生医疗救治中心三峡应急医院	2020—2020	新开工	总建筑面积7.5万平方米，规划床位1500张。	开工建设	万州区政府
794	★重庆医科大学附属第一医院第一分院改扩建工程	2020—2023	新开工	总建筑面积14万平方米，床位580张。	开工建设	市卫生健康委
795	重庆市血液中心永川分中心迁建工程	2020—2022	新开工	总建筑面积1万平方米。	开工建设	市卫生健康委
796	中国（重庆）康养高技能人才实训基地暨老年康养中心	2020—2023	新开工	总建筑面积5万平方米，床位500张。	开工建设	市人力社保局
797	璧山区中医院住院综合区建设项目	2020—2023	新开工	总建筑面积10.3万平方米，床位1000张。	开工建设	璧山区政府
798	仙女山国际康养小镇项目	2020—2022	新开工	建设规模6.9万平方米，建设康养住宅、医院等。	开工建设	武隆区政府
（四）文化体育及其他						
799	利用主城建成区边角地建设社区体育文化公园	2018—2020	完工	利用主城建成区92个边角地块。	完工投用	市规划自然资源局
800	三峡文物科技保护基地	2018—2020	完工	总建筑面积2万平方米。	完工投用	市文化旅游委
801	国家文物保护综	2017—2020	完工	总建筑面积	完工投	南岸区

	合服务设施项目			11.5 万平方米。	用	政府
802	重庆新闻传媒总部大厦二期项目	2018—2020	完工	总建筑面积 7.2 万平方米。	完工投用	渝北区政府
803	长寿区老年大学及老年活动中心项目	2018—2020	完工	总建筑面积 2 万平方米。	完工投用	长寿区政府
804	永川里项目	2015—2020	完工	总建筑面积 17 万平方米。	完工投用	永川区政府
805	巫溪县体育馆、游泳馆、青少年宫建设工程	2018—2020	完工	总建筑面积 2.7 万平方米。	主体工程完工	巫溪县政府
806	★大田湾体育场保护与利用工程	2019—2022	续建	总建筑面积 5 万平方米。	主体工程施工	市体育局
807	重庆市青少年活动中心	2019—2022	续建	总建筑面积 4 万平方米。	主体工程施工	市文化旅游委、团市委
808	重庆市中药研究院国家中医药传承创新工程	2019—2022	续建	总建筑面积 2.3 万平方米。	主体工程施工	市科技局
809	重庆大学产业技术研究院一期项目建筑工程	2019—2021	续建	总建筑面积 13.5 万平方米。	完成工程量的 50%	重庆高新区管委会
810	清研理工科技园一期	2019—2021	续建	总建筑规模 10.8 万平方米。	主体工程施工	重庆高新区管委会
811	恒大国际温泉旅游健康城(一期)	2018—2021	续建	总建筑面积 16 万平方米。	完成工程量的	北碚区政府

					65%	
812	大足区城市提升工程	2019—2022	续建	总建筑面积 66 万平方米。	完成工程量的 40%	大足区政府
813	潼南区音乐百花园（福山公园）工程	2019—2021	续建	总建筑面积 1350 亩，建设土建、铺装、绿化、景观、照明等。	主体工程施工	潼南区政府
814	重庆广播电视发射新塔	2020—2021	新开工	总建筑面积 4700 平方米。	开工建设	市文化旅游委
815	两江城市会客厅	2020—2020	新开工	总建筑面积 1.7 万平方米。	开工建设	市规划自然资源局
816	重庆文化艺术职业学院学生宿舍 D 栋	2020—2021	新开工	建筑面积 1.9 万平方米。	开工建设	市文化旅游委
817	重庆国际马戏城二期	2020—2021	新开工	总建筑面积 6800 平方米。	开工建设	市文化旅游委
818	重庆市红色旅游系列景区内基础设施升级改造建设工程	2020—2020	新开工	歌乐山烈士陵园中歌乐山革命纪念馆、“11·27”大屠杀遗址、中美合作所及国民党军统集中营等区域基础设施改造。	开工建设	市文化旅游委
819	重庆大轰炸惨案遗址保护修缮项目	2020—2021	新开工	保护修缮规模为 1181 平方米，包括主题雕塑、	开工建设	市人民防空办

				主题展区等。		
820	中国民主党派历史陈列馆扩容升级改造工程	2020—2020	新开工	购买渝中大厦裙楼进行改造修缮，总建筑面积 9724 平方米。	开工建设	市委统战部
821	★重庆市劳动人民文化宫保护提升改建项目	2020—2023	新开工	总建筑面积 7.3 万平方米。	开工建设	市总工会
822	重庆工业博物馆及文化创意产业园	2020—2023	新开工	总建筑面积 13 万平方米。	开工建设	大渡口区政府
823	铜梁区融媒体中心建设项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 2 万平方米。	开工建设	铜梁区政府
824	铜梁区龙文化演艺中心项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 5 万平方米。	开工建设	铜梁区政府
825	★开埠文化遗址公园	2020—2022	新开工	总建筑面积 2 万平方米。	开工建设	市文化旅游委
826	老鼓楼衙署遗址公园	2020—2022	新开工	总建筑面积 2 万平方米。	开工建设	渝中区政府
827	铜锣山国家矿山公园	2020—2024	新开工	在石船镇石壁村、关兴村、天坪村等地建设集观光、休闲、体验、养老、科普、旅游为一体的国家矿山公园，总规模 24 平方公里，打造 41 个矿坑。	开工建设	渝北区政府

828	垫江县城市博览中心	2020—2022	新开工	总建筑面积 6 万平方米。	开工建设	垫江县政府
五、重大区域协调发展项目						
(一) 房地产						
829	大渡口华润万象汇	2017—2020	完工	总建筑面积 47 万平方米。	完工投用	大渡口区政府
830	大渡口恒大麓山湖	2017—2020	完工	总建筑面积 50 万平方米。	完工投用	大渡口区政府
831	大渡口佳兆业滨江新城	2014—2020	完工	总建筑面积 71 万平方米。	完工投用	大渡口区政府
832	大渡口融科滕王阁	2016—2020	完工	总建筑面积 103 万平方米。	完工投用	大渡口区政府
833	大渡口琅樾江山项目	2017—2020	完工	总建筑面积 47 万平方米。	完工投用	大渡口区政府
834	大渡口金科集美阳光项目	2017—2020	完工	总建筑面积 48 万平方米。	完工投用	大渡口区政府
835	巴南蓝光美渝森林	2016—2020	完工	总建筑面积 46 万平方米。	完工投用	巴南区政府
836	江津恒大国际文化城	2018—2020	完工	总建筑面积 180 万平方米。	完工投用	江津区政府
837	綦江阳光城·翡丽云邸	2020—2020	完工	总建筑面积 25 万平方米。	完成建设	綦江区政府
838	沙坪坝万达文旅城	2016—2026	续建	新建万达主题乐园、酒店群等。	文旅设施施工	沙坪坝区政府
839	渝中朝天门商务	2013—2021	续建	总建筑面积 112	主体工	渝中区

	集聚区			万平方米。	程施工	政府
840	渝中解放碑时尚文化中心	2016—2022	续建	总建筑面积 20 万平方米。	主体工程施工	渝中区政府
841	渝中重庆塔（含原万豪酒店改造）	2016—2022	续建	总建筑面积 27 万平方米。	主体工程施工	渝中区政府
842	渝中五一路片区开发项目	2009—2023	续建	总建筑面积 125 万平方米。	主体工程施工	渝中区政府
843	渝中化龙桥商务集聚区	2005—2022	续建	总建筑面积 354 万平方米。	主体工程施工	渝中区政府
844	渝中重庆中心	2012—2025	续建	总建筑面积 86 万平方米。	主体工程施工	渝中区政府
845	渝中光控朝天门中心（原浙商朝天门中心）项目	2014—2021	续建	总建筑面积 27 万平方米。	主体工程施工	渝中区政府
846	大渡口绿地听江左岸	2019—2023	续建	总建筑面积 42 万平方米。	主体工程施工	大渡口区政府
847	大渡口中铁建西派国樾	2019—2024	续建	总建筑面积 27 万平方米。	主体工程施工	大渡口区政府
848	大渡口荣盛城	2017—2022	续建	总建筑面积 162 万平方米。	主体工程施工	大渡口区政府
849	大渡口金地自在城	2017—2021	续建	总建筑面积 155 万平方米。	主体工程施工	大渡口区政府
850	江北城 B19—3、B19—4、B20—1 项目（原越洋广场）	2019—2024	续建	总建筑面积 49 万平方米。	主体工程施工	江北区政府

851	江北重庆时代中心(原隆鑫中心)	2013—2023	续建	总建筑面积 38 万平方米。	完成工程量的 76%	江北区政府
852	江北嘴国际金融中心	2019—2026	续建	总建筑面积 71 万平方米。	主体工程施工	江北区政府
853	龙湖沙坪坝枢纽项目	2019—2021	续建	总建筑面积 48 万平方米。	主体工程施工	沙坪坝区政府
854	九龙坡尹朝社项目(印江州)	2017—2021	续建	总建筑面积 65 万平方米。	主体工程施工	九龙坡区政府
855	九龙坡华润中心二期	2019—2022	续建	总建筑面积 40 万平方米。	主体工程施工	九龙坡区政府
856	九龙坡万科彩云湖	2019—2022	续建	总建筑面积 26 万平方米。	完成工程量的 70%	九龙坡区政府
857	南岸新都会地产项目	2017—2025	续建	总建筑面积 144 万平方米。	一期开工建设	南岸区政府
858	北碚禹洲·雍锦府	2018—2022	续建	总建筑面积 31 万平方米。	主体工程施工	北碚区政府
859	渝北重庆吾悦房地产项目	2018—2022	续建	总建筑面积 51 万平方米。	主体工程施工	渝北区政府
860	渝北泽悦中央公园项目	2018—2023	续建	总建筑面积 40 万平方米。	主体工程施工	渝北区政府
861	渝北龙湖熙筑中央公园项目	2018—2022	续建	总建筑面积 74 万平方米。	主体工程施工	渝北区政府
862	渝北凯竣中央公园项目	2018—2023	续建	总建筑面积 39 万平方米。	主体工程施工	渝北区政府

863	巴南恒大新城	2017—2023	续建	总建筑面积 80 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
864	巴南中交锦悦	2015—2022	续建	总建筑面积 91 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
865	巴南荣盛滨江华府	2017—2021	续建	总建筑面积 54 万平方米。	主体工程施工	巴南区政府
866	万州御景半岛	2018—2022	续建	总建筑面积 123 万平方米。	主体工程施工	万州区政府
867	万州万萃城一期	2018—2021	续建	总建筑面积 47 万平方米。	主体工程施工	万州区政府
868	涪陵绿地涪陵城际空间站项目	2018—2023	续建	总建筑面积 101 万平方米。	主体工程施工	涪陵区政府
869	涪陵澳海富春山居	2018—2024	续建	总建筑面积 80 万平方米。	主体工程施工	涪陵区政府
870	长寿金科·集美文苑	2018—2021	续建	总建筑面积 21 万平方米。	完成工程量的 80%	长寿区政府
871	綦江普汇康城·铜锣湾	2017—2025	续建	总建筑面积 35 万平方米。	完成二期高层及洋房施工	綦江区政府
872	綦江恒大世纪梦幻城	2018—2026	续建	总建筑面积 200 万平方米。	主体工程施工	綦江区政府
873	璧山利雅·白云湖	2019—2022	续建	总建筑面积 22 万平方米。	主体工程施工	璧山区政府
874	潼南恒大绿洲房地产开发项目	2019—2023	续建	总建筑面积 44 万平方米。	主体工程施工	潼南区政府

875	潼南希尔顿酒店	2019—2023	续建	总建筑面积 8 万平方米。	基础施工	潼南区政府
876	梁平智慧小镇·云集	2018—2021	续建	总建筑面积 38 万平方米。	主体工程施工	梁平区政府
877	武隆中堆坝西侧片区城市综合体及文化旅游开发项目	2019—2023	续建	总建筑面积 52 万平方米。	主体工程施工	武隆区政府
878	丰都国际商贸城	2016—2021	续建	总建筑面积 20 万平方米。	主体工程施工	丰都县政府
879	悦来会展总部基地	2020—2022	新开工	总建筑面积 20 万平方米。	开工建设	两江新区管委会
880	大渡口康田栖樾	2020—2022	新开工	总建筑面积 38 万平方米。	开工建设	大渡口区政府
881	江北光华时代	2020—2024	新开工	总建筑面积 10 万平方米。	开工建设	江北区政府
882	新鸥鹏·观音桥 008—1 号地块	2020—2022	新开工	总建筑面积 29 万平方米。	开工建设	江北区政府
883	北碚雅居乐	2020—2022	新开工	总建筑面积 24 万平方米。	开工建设	北碚区政府
884	北碚融创·溪山春晓	2020—2021	新开工	总建筑面积 14 万平方米。	开工建设	北碚区政府
885	渝北 OPPO 西南总部楼	2020—2023	新开工	总建筑面积 14 万平方米。	开工建设	渝北区政府
886	万州环球港	2020—2024	新开工	总建筑面积 54 万平方米。	开工建设	万州区政府

887	綦江橙天地·欢悦城	2020—2022	新开工	总建筑面积12.5万平方米。	完成建设商业综合体基础及部分塔楼	綦江区政府
888	綦江北纬29度康旅示范小镇	2020—2030	新开工	总建筑面积220万平方米。	开工建设	綦江区政府
889	潼南万达广场城市综合体及文旅小镇项目	2020—2023	新开工	总建筑面积100万平方米。	开工建设	潼南区政府
890	酉阳桃源新宸一期房地产开发项目	2020—2023	新开工	总建筑面积44万平方米。	开工建设	酉阳县政府
(二) 园区开发类项目						
891	潼南区工业园区东区标准厂房项目	2018—2020	完工	总建筑面积10万平方米。	完工投用	潼南区政府
892	重庆颐阳科技金属纽扣及其设备生产项目	2019—2020	完工	总建筑面积2万平方米，共建生产线22条，购置安装相关生产设备。	完工投用	潼南区政府
893	建桥C区生物医药园	2019—2021	续建	总建筑面积16万平方米。	主体工程施工	大渡口区政府
894	蔡家组团自贸区总部基地	2019—2021	续建	总建筑面积6万平方米。	主体工程施工	北碚区政府
895	重庆忽米工业设计产业园项目	2019—2024	续建	购买运营管理场地4000平方米，打造成西部	主体工程施工	巴南区政府

				规模最大、国内孵化能力和服务水平一流的工业设计产业集群。		
896	重庆万州综合保税区（一期）	2019—2022	续建	总建筑面积 16 万平方米。	完成工程量的 30%	万州区政府
897	涪陵新区电子信息标准化厂房	2019—2021	续建	总建筑面积 20 万平方米。	主体工程施工	涪陵区政府
898	涪沱综合物流产业园	2016—2025	续建	总建筑面积 100 万平方米。	主体工程施工	合川区政府
899	江津区坤煌实业产业综合体	2018—2021	续建	建设厂房生产区、总部办公区、研发设计区、交易展示区、平台孵化中心、电子商务中心、仓储物流中心、城市和生活服务设施，建筑面积约 30 万平方米。	主体工程施工	江津区政府
900	大足区微型企业产业园建设项目（一期）	2019—2023	续建	总建筑面积 22 万平方米。	完成工程量的 40%	大足区政府
901	大足石刻文创园	2019—2024	续建	总建筑面积 200 万平方米。	主体工程施工	大足区政府
902	重庆荣昌电子电路产业园	2019—2025	续建	建设标准厂房面积 50 万平方米。	主体工程施工	荣昌区政府

903	盛泰科技企业孵化园	2019—2021	续建	总建筑面积 100 万平方米。	主体工程施工	大足区政府
904	重庆康佳半导体光电产业园项目	2019—2021	续建	总建筑面积 18 万平方米。	主体工程施工	璧山区政府
905	潼南高新区现代制造产业园孵化中心建设工程	2019—2021	续建	总建筑面积 6.4 万平方米。	主体工程施工	潼南区政府
906	忠县工业园区二期基础设施建设项目	2019—2021	续建	总建筑面积 40 万平方米。	主体工程施工	忠县政府
907	重庆光大新科技城	2020—2025	新开工	主要建设集总部经济、科创服务、产业创新、产业集聚于一体的光大新科技城。	开工建设	重庆高新区管委会
908	西永标准厂房三期	2020—2021	新开工	总建筑面积 15 万平方米。	开工建设	重庆高新区管委会
909	含谷标准厂房二期	2020—2022	新开工	总建筑面积 12 万平方米。	开工建设	重庆高新区管委会
910	高新区科学会堂	2020—2023	新开工	总建筑面积 10 万平方米。	开工建设	重庆高新区管委会
911	莱福智慧医疗产业园项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 9 万平方米。	开工建设	南岸区政府
912	台农园工业产业园项目	2020—2023	新开工	总建筑面积 21 万平方米。	开工建设	北碚区政府

913	北碚传感器产业园标准化厂房及配套设施建设项目	2020—2022	新开工	总建筑面积 12 万平方米。	开工建设	北碚区政府
914	重庆智慧科技城标准厂房	2020—2021	新开工	总建筑面积 19 万平方米。	开工建设	江津区政府
915	小米生态产业园	2020—2020	新开工	总建筑面积 17 万平方米。	开工建设	铜梁区政府
916	京东云智能制造产业基地扩建项目	2020—2020	新开工	总建筑面积 3 万平方米。	开工建设	铜梁区政府
917	綦江天海星大健康产业园项目一期	2020—2023	新开工	总建筑面积 13 万平方米。	完成 30% 标准厂房及配套设施	綦江区政府
918	中南高科·璧山智造基地·睿谷	2020—2022	新开工	总建筑面积 14 万平方米。	开工建设	璧山区政府
919	璧山区中小企业家园	2020—2023	新开工	总建筑面积 16.3 万平方米。	开工建设	璧山区政府
920	(重庆·璧山) 双创谷孵化园一期项目	2020—2024	新开工	总建筑面积 22.9 万平方米。	开工建设	璧山区政府
921	潼南新义安人防专用设备生产基地产业园建设项目	2020—2022	新开工	建设厂房及企业配套用房 1.3 万平方米, 共购置生产设备 50 台。	开工建设	潼南区政府
922	开州浦里生态园区人才孵化基地	2020—2021	新开工	总建筑面积 10 万平方米。	开工建设	开州区政府

923	开州赵家组团生态产业园标准厂房及配套工程（一期）	2020—2021	新开工	总建筑面积 7 万平方米。	开工建设	开州区政府
924	开州临江家居产业园项目二期	2020—2022	新开工	总建筑面积 36 万平方米。	开工建设	开州区政府

备注：标注“★”的为 2020 年百项重点关注项目

附件 2

## 2020 年市级重大前期规划研究项目名单

序号	项目名称	建设起止 年限	主要建设内容及 规模	年度工作 目标	牵头单位
一、重大乡村振兴项目					
1	潼南区市级现代农业产业园建设项目	2021—2025	建设高标准产业基地 6 万亩，建设道路及排灌沟渠等基础设施。完善休闲乡村旅游配套设施。培育农产品初、精加工企业。	开展规划方案设计	潼南区政府
2	秀山县银杏种植加工及综合开发工程	2021—2026	种植银杏（作物）5 万亩，建设配套加工厂（建筑物、构筑物）5000 平方米。	开展规划方案设计	秀山县政府
3	秀山县茶叶种植及加工项目	2021—2026	种植茶叶（作物）20 亩，建设管理用房（建筑物、构	开展规划方案设计	秀山县政府

			筑物) 300 平方米。		
二、重大基础设施项目					
4	渝湘高铁黔江至吉首段	2022—2027	全长 218 公里。	开展工程可行性研究论证	市交通局
5	渝汉高速铁路（重庆北站至石柱段）	2021—2026	正线长度 225 公里。	开展可行性研究工作，力争尽快开工	市交通局
6	兰渝高铁	2021—2025	线路全长 160 公里，其中重庆境内 123 公里。	力争尽快开工	市交通局
7	渝贵高速铁路重庆境内段	2022—2027	正线全长 125 公里。	开展可行性研究工作，力争尽快开工	市交通局
8	渝昆高铁九龙坡站至重庆东车站段	待定	正线长 32 公里。	开展前期工作	市交通局
9	南泸高铁	待定	待定。	开展前期工作	市交通局
10	沿江货运铁路	待定	待定。	开展前期工作	市交通局
11	广忠黔铁路	2021—2026	全长 296 公里。	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前	忠县政府

				期工作	
12	梁忠铁路	2021—2026	全长 60 公里。	开展规划 方案设计	忠县政府
13	泸州至荣昌至 大足至潼南至 南充至汉中(泸 大汉)铁路	2021—2026	全长 520 公里,其 中重庆境内 140 公里。	方案论证, 争取纳入 规划	市交通局
14	广安至涪陵至 柳州铁路	2021—2024	全长 114 公里。	开展规划 方案设计	涪陵区政府
15	万盛至关坝铁 路	2021—2025	全长 19 公里。	完成工程 可行性研 究报告编 制、报审, 开展初步 设计等前 期工作	万盛经开 区 管委会
16	铁路西环线项 目	2021—2025	全长 100 公里。	开展前期 工作	市交通局
17	乐山至自贡至 荣昌至重庆城 际铁路	2021—2025	全长约 150 公里。	开展方案 论证	市交通局
18	成渝铁路扩能 改造	2021—2025	全长 505 公里,其 中重庆境内 226 公里。	开展方案 论证	市交通局
19	铁路二环线经 停荣昌设站	2021—2025	全长 400 公里。	开展方案 论证	市交通局
20	白涛化工园区 铁路专用线工 程	2021—2023	全长 13 公里。	开展规划 方案设计	涪陵区政府

21	市郊铁路延伸至潼南遂宁项目	2023—2027	全长 90 公里。	启动前期工作	市交通局
22	万州至达州高速公路(重庆段)	2021—2024	全长 50 公里。	完成工程可行性研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	市交通局
23	合川大石至武胜赛马高速公路	2022—2026	全长 40 公里。	开展前期工作	市交通局
24	黔江至利川高速公路	2023—2026	重庆境内长 32 公里。	开展规划方案设计	黔江区政府
25	重庆沿江高速公路忠县至万州	待定	全长 81 公里。	开展前期工作	市交通局、有关区县政府
26	白涛至白马高速公路	2021—2023	全长 22 公里。	开展前期工作	涪陵区政府
27	武胜至潼南至安居高速公路	2021—2025	全长 72 公里。	开展规划方案设计	市交通局
28	城(口)宣(汉)大(竹)邻(水)高速公路(城口段)	待定	重庆境内全长约 12.7 公里。	开展工程可行性研究报告编制、报审	市交通局
29	城巫高速公路	待定	全长 143.5 公里。	开展工程可行性研究报告编	市交通局

				制、报审	
30	成渝高速扩能	2025—2029	将原高速公路扩能改造为双向 8 车道。	完成可研编制	市交通局
31	重庆荣昌货运机场至四川简阳机场高速公路	2021—2025	全长约 146 公里，其中重庆境内 34 公里。	协调四川段纳入规划	市交通局
32	荣昌至安岳高速公路	2021—2025	全长 70 公里。	协调安岳段纳入规划	市交通局
33	重庆万盛至贵州正安高速公路	2021—2025	全长 72 公里。	开展前期工作	市交通局
34	重庆梁平至四川开江高速(重庆段)项目	2021—2023	全长 48 公里。	开展前期工作	市交通局
35	巫溪至巫山高速公路(二期)	2021—2024	全长 33 公里。	开展前期工作	市交通局
36	重庆秀山至贵州印江高速公路	2021—2025	全长 39 公里。	开展前期工作	市交通局
37	合川十塘至大石高速公路	2021—2025	全长 27 公里。	开展前期工作	市交通局
38	宣汉至开州至云阳至巫溪至巫山(巫官段)	2021—2025	全长 46 公里。	开展规划方案设计	巫山县政府
39	巫溪至奉节至	2021—2025	全长 120 公里。	开展规划	奉节县政

	利川高速公路			方案设计	府
40	秀山至湖北来凤高速公路	2021—2026	全长 108 公里。	开展规划方案设计	市交通局
41	重庆秀山至贵州沿河高速公路	2022—2026	全长 55 公里。	开展规划方案设计	秀山县政府
42	务川至彭水至石柱高速公路	2022—2025	全长 240 公里。	开展规划方案设计	彭水县政府
43	垫江至丰都至武隆高速公路	2021—2026	全长 138 公里。	争取开工建设	市交通局
44	渝遂高速拓宽改造工程	2021—2025	全长 13 公里。	开展前期工作	市住房城乡建设委
45	涪陵至垫江高速公路	2021—2023	全长 27 公里。	开展前期工作	涪陵区政府
46	涪陵至黔江高速公路	2021—2023	全长 120 公里。	开展前期工作	涪陵区政府
47	开州至梁平高速公路	2021—2025	全长 80 公里。	按 2020 年开工建设的目标，加快推进项目前期工作	市交通局
48	梁平至西沱高速（梁平段）	2021—2025	全长 50 公里。	完成前期工作，力争开工建设	梁平区政府
49	南川（北碚）至涪陵（新庙）高速公路	2021—2026	全长 60 公里。	完成路线方案论证，纳入市级高速公路	南川区政府

				规划	
50	万州至巫山至宜昌南线高速	2021—2025	全线 160 公里。	开展规划方案设计	市交通局、有关区县政府
51	沿江高速长寿支线二期(长寿东南环线)	2021—2025	全长 36 公里。	开展规划方案设计	长寿区政府
52	渝武扩能延伸段	2021—2023	全长 4 公里。	开展工程可行性研究论证	合川区政府、市交通局
53	荣昌环线高速	2021—2023	全长 22 公里。	完成工程可行性研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	市交通局
54	涪陵绕城高速(李渡至新妙段)	2021—2024	全长 23 公里。	开展规划方案设计	涪陵区政府
55	重庆货运机场建设项目	2021—2026	一期建设 1 条 3600 米×45 米跑道,建设 20 万平方米货站,50 万平方米停机坪,满足年货邮吞吐量 100 万吨。	启动项目预可研,将项目纳入国家及市级相关规划	市交通局
56	黔江机场跑道延伸项目	2021—2024	延长机场跑道至 2800 米,完善相	开展可行性研究	黔江区政府

			关设施。		
57	黄水通用机场	2021—2023	建设 A1 级通用机场。	完成选址工作批复	石柱县政府
58	潼南区通用机场	2021—2022	建设 1200 米跑道, 2200 平方米航站楼及配套设施。	完成前期工作	潼南区政府
59	大足机场军民合用项目	2024—2026	扩建大足登云机场, 包括跑道加长、军民合用指挥系统, 以及配套基础设施建设等。	开展前期工作	市交通局
60	重庆港主城港区黄碛作业区一期	2021—2022	建设 2 个 3000 吨级泊位。	完成前期工作, 争取开工建设	九龙坡区政府
61	渝北区洛碛码头新建工程	2021—2023	建设 15 个 5000 吨级泊位。	完成前期工作, 争取开工建设	渝北区政府
62	奉节夔门港区一期工程	2021—2023	建设 1 个 2000 吨级泊位。	完成前期工作, 争取开工建设	奉节县政府
63	石柱港区江家槽作业区	2021—2024	建设 4 个 3000 吨级泊位。	完成前期工作, 争取开工建设	石柱县政府
64	轨道交通 19 号线(陶家至西彭段)	2021—2025	全长 18 公里。	开展前期方案研究, 争取纳入我市后续轨道建设规划	市住房城乡建委

65	永川至主城区域快线工程	2021—2026	全长 55 公里。	开展前期方案研究	永川区政府、 市住房城乡建设委
66	永川—荣昌市域轨道快线	2021—2025	全长 45 公里。	开展规划方案设计	荣昌区政府、 市住房城乡建设委
67	合川到主城区轨道交通建设	2023—2027	争取轨道交通 6 号线从团山堡延伸至土场，并逐步延伸至合川城区，全长 27 公里。	启动可研编制等前期工作	合川区政府
68	重庆东至涪陵市域铁路	2021—2024	全长 78 公里。	开展规划方案设计	涪陵区政府
69	涪陵有轨电车（一期）	2021—2023	全长 21 公里，15 座车站。	开展规划方案设计	涪陵区政府
70	沙子站至黄水导轨电车	2022—2025	全长 28 公里，11 座车站。	开展规划方案设计	石柱县政府
71	黔江区现代有轨电车示范线工程	2021—2026	建设 T1、T2 线，全长 20 公里。	开展可行性研究	黔江区政府
72	仙女山轨道交通	2023—2026	全长 45 公里，7 座车站。	开展可行性研究论证	武隆区政府
73	铜梁导轨电车试验线建设项目（一期）	2021—2023	全长 13 公里，7 座车站。	开展前期工作	铜梁区政府

74	黄桷坪长江大桥	2021—2024	全长 3 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
75	铜罐驿长江大桥	2022—2024	全长 7 公里。	开展规划方案设计	市住房城乡建委
76	宝山嘉陵江大桥	2021—2024	全长 3 公里。	开展前期工作，争取开工建设	市住房城乡建委
77	土湾大桥	2023—2026	全长 10 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
78	佛耳岩大桥	2023—2025	全长 6 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
79	支坪长江大桥	2022—2026	全长 5 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
80	小南海长江大桥	2023—2027	全长 14 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
81	北滨路东延伸段	2021—2025	全长 11 公里。	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	江北区政府
82	北滨路西延伸段	2023—2025	全长 5 公里。	开展规划方案设计	江北区政府
83	两江新区至涪陵区（龙头港）快速通道	2022—2026	全长 45 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
84	鹿角隧道	2021—2025	全长 6 公里。	开展前期	市住房城

				工作	乡建委
85	白市驿隧道	2021—2024	全长 10.6 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
86	六旗隧道	2021—2024	全长 5 公里。	积极加强与国家部委对接，争取国家对占用永久基本农田项目完善手续强化政策解读和指导，为项目尽早开工创造条件	市住房城乡建委
87	蔡家隧道	2023—2025	全长 18 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
88	兜子背两江隧道	2023—2026	全长 3 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
89	渝武高速金开至三溪口段拓宽改造	2021—2025	现状双向四车道扩宽为双向八车道，全长 16 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
90	悦港隧道	2021—2024	全长 3 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
91	平顶山隧道	2021—2023	全长 2 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
92	金竹隧道工程	2021—2023	全长 2 公里。	开展方案设计	巴南区政府

93	一纵线白彭路至小湾立交段	2021—2025	全长 11 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
94	五纵线扩容改造工程	2022—2024	全长 14 公里。	开展规划方案设计	市住房城乡建委
95	七纵线曾家至走马段	2022—2025	全长 8 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
96	三横线扩能改造	2021—2024	全长 7 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
97	四横线分流道白市驿隧道至黄桷坪大桥段	2021—2023	全长 10 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
98	大石坝立交连接道	2023—2025	全长 1 公里。	完成方案论证	市住房城乡建委
99	桃源大道北延伸段	2023—2025	全长 4 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
100	渝遂立交接经纬大道连接道	2021—2023	全长 2 公里。	开展前期工作	市住房城乡建委
101	合川到主城快速通道	2021—2025	全长 28 公里。	启动可研编制等前期工作	合川区政府
102	重庆快速路六横线延伸线水土至草街段	2023—2027	全长 25 公里。	启动前期工作	合川区政府
103	大庆村立交	2023—2025	嘉华大桥北延伸段与红石路相交节点。	开展规划方案设计	市住房城乡建委
104	渝遂立交改造	2021—2023	全长 1 公里。	开展可行性研究论	市住房城

	工程三期			证	乡建委
105	宝山大桥西延伸段	2023—2025	全长 6 公里。	完成方案设计	市住房城乡建设委
106	黄观路西延伸段	2021—2023	全长 2 公里。	开展规划方案设计	江北区政府
107	中梁山东侧沿山路一期工程	2021—2024	全长 14 公里。	开展规划方案设计	市住房城乡建设委
108	公平大道	2021—2024	全长 18 公里。	完成方案文本编制,启动可研编制工作	巴南区政府
109	南湖大道	2021—2024	全长 15 公里。	完成方案文本编制,启动可研编制工作	巴南区政府
110	西南大学地下隧道	2022—2025	全长 1.5 公里。	完成方案设计	北碚区政府
111	云篆山隧道	2021—2024	全长 5 公里。	启动可研编制工作	巴南区政府
112	金光大道	2021—2021	全长 3 公里。	完成前期工作,力争开工建设	綦江区政府
113	凤凰梁大桥	2021—2023	全长 4 公里。	完成前期工作,力争开工建设	开州区政府
114	奉节县公黄隧道	2021—2023	全长 20 公里。	开展规划方案设计	奉节县政府

115	奉节县半岛隧道及长江二桥建设项目	2021—2022	全长 3 公里。	开展规划方案设计	奉节县政府
116	观音桥高科技总部基地及智慧产业园区基础设施项目一期工程	2021—2023	全长 3 公里。	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	江北区政府
117	环理工大学双创示范圈配套道路工程(红光大道拓宽改造工程)	2021—2023	全长 3 公里。	开展规划方案设计	巴南区政府
118	南滨路(至广阳湾)东延伸段	2021—2024	全长 28 公里。	开展规划方案设计	南岸区政府
119	黛山大道北延伸线项目	2021—2023	全长 20 公里。	开展规划方案设计	璧山区政府
120	黛山大道黛山立交至合璧津高速正兴互通连接线工程	2021—2023	全长 11 公里。	开展规划方案设计	璧山区政府
121	潼南高新区冷链物流园基础设施	2021—2025	全长 15 公里。	开展规划方案设计	潼南区政府
122	潼南区朝阳湖片区开发项目	2021—2025	全长 25 公里。	开展规划方案设计	潼南区政府
123	武隆区乌江三桥至中咀段防洪护岸综合治理工程	2021—2026	护岸工程长 10 公里。	开展规划方案设计	武隆区政府

124	开州浦里新区 高新技术产业园	2021—2025	总建筑面积 55 万 平方米。	完成初步 设计审批， 开展施工 图设计等 前期工作	开州区政 府
125	彭水县高铁站 综合枢纽工程	2022—2024	枢纽站场 1 座，道 路全长 30 公里。	开展规划 方案设计	彭水县政 府
126	开州跳蹬水库	2021—2026	大（二）型水库， 总库容为 1 亿立 方米。	开展前期 工作	开州区政 府
127	云阳向阳水库	2021—2027	大（二）型水库工 程，总库容为 1.1 亿方。	开展前期 工作	云阳县政 府
128	綦江藻渡水库	2021—2026	大（二）型水库， 总库容为 2 亿立 方米。	完成工程 可行性研 究报告编 制、报审， 开展初步 设计等前 期工作，争 取尽快开 工	市水利局
129	江津福寿岩水 库	2021—2025	大型水库，总库容 为 1 亿立方米。	完成工程 可行性研 究报告编 制、报审， 开展初步 设计等前 期工作	江津区政 府
130	平邑水库	2021—2026	大型水库，总库容 为 1 亿立方米。	开展规划 方案设计	秀山县政 府

131	彭水县郁山湖水库	2022—2025	大（二）型水库，总库容为 1.2 亿立方米。	开展规划方案设计	彭水县政府
132	万州双河口水库	2021—2026	中型水库，总库容为 1116 万立方米。	开展前期工作，力争完成可研	万州区政府
133	万州凉水水库	2021—2025	中型水库，总库容为 1078 万立方米。	开展前期工作，力争完成可研	万州区政府
134	万州大滩口水库	2023—2028	大型水库，总库容为 2 亿立方米。	启动可研阶段编制工作	市水利局
135	七星水库	2021—2026	中型水库，总库容为 1043 万立方米。	开展工程可行性研究论证	巴南区政府
136	竹园水库	2022—2025	中型水库，总库容为 1050 万立方米。	开展工程可行性研究论证	江津区政府
137	潼南铜车坝水库	2021—2024	中型水库，总库容为 1137 万立方米。	启动大坝主体和征地拆迁工作	潼南区政府
138	梁平龙象寺水库	2021—2025	中型水库，总库容为 32693 万立方米。	开展前期工作	梁平区政府
139	梁平银河桥水库	2021—2025	中型水库，总库容为 1043 万立方米。	开展前期工作	梁平区政府
140	忠县黄钦水库扩建工程	2021—2023	中型水库，总库容为 1152 万立方米。	争取开工建设	忠县政府

141	忠县两河水库项目	2021—2025	中型水库,总库容为1136万立方米	开展规划方案设计	忠县政府
142	云阳幸福水库	2021—2024	中型水库,总库容为1046万立方米	争取开工建设	云阳县政府
143	巫溪凤凰水库	2021—2025	中型水库,总库容为1030万立方米	争取开工建设	巫溪县政府
144	石柱回龙场水库	2021—2024	中型水库,总库容为1816万立方米	争取开工建设	石柱县政府
145	石柱小河口水库	2021—2026	中型水库,总库容为1071万立方米	开展工程可行性研究论证	石柱县政府
146	酉阳夹州水库	2021—2026	中型水库,总库容为1120万立方米	开展前期工作	酉阳县政府
147	万盛天星水库	2021—2023	中型水库,总库容为1100万立方米	完成初步设计审批,开展施工图设计等前期工作	万盛经开区 管委会
148	荣昌区垃圾焚烧发电厂建设项目	2021—2023	处理规模500吨/日。	开展规划方案设计	荣昌区政府
149	梁平区生活垃圾焚烧发电项目	2021—2023	处理规模500吨/日。	开展规划方案设计	梁平区政府
150	黑石子垃圾场生态修复工程	2021—2024	完成黑石子垃圾处理场填埋区860亩的污染治理工作,完善周边基础设施(道路、	开展前期工作	江北区政府

			管网)等。		
151	茶园污水处理厂三期扩建工程	2021—2022	处理规模5万立方米/日。	开展前期工作	市住房城乡建设委
152	主城区“两江四岸”治理提升贯通工程—渔秋浩码头至龙凤寺段	2021—2022	岸线总长度6.8公里。	完成前期工作,力争开工建设	九龙坡区政府
153	黔江区阿蓬江流域水生态修复与治理工程	2021—2026	实施生态修复与治理工程,打造生态文化产业。	完成前期工作,力争开工建设	黔江区政府
154	潼南区九龙山生态修复及乡村振兴综合开发项目	2021—2024	实施生态修复、乡村振兴开发等及配套附属工程。	开展规划方案设计	潼南区政府
155	荣昌区濑溪河西南大学至广富工业园段河道综合治理	2021—2023	综合治理河段长度17公里,新建防洪护岸34公里,新建堤防34公里。	开展规划方案设计	荣昌区政府
156	忠县甘井河生态调节堰	2021—2022	新建护岸工程长20公里。	开展工程可行性研究论证	忠县政府
157	潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目	2021—2022	总建筑面积14万平方米。	开展规划方案设计	潼南区政府
158	栗子湾抽水蓄能项目	2022—2028	电站装机容量为140万千瓦(4×35万千瓦),设计年发电量为	开展可研编制	丰都县政府

			8.37kwh, 抽水电量为 11.16kwh。		
159	500 千伏中梁山输变电工程	2021—2024	新建 500 千伏线路 48 公里。	完成方案设计	市能源局
160	220 千伏百花村输变电工程	2021—2024	新建 220 千伏线路双回, 8 公里, 主变容量 2×18 万千伏安。	完成方案设计	市能源局
161	北碚 220 千伏天马输变电工程	2021—2023	主变容量: 2×18 万千瓦, 输电线路 4 回 220 千伏线路, 线路折单长度 20 公里。	开展项目前期工作	北碚区政府
162	北碚清华紫光 220 千伏输变电工程	2021—2022	主变容量: 2×18 万千瓦, 输电线路 4 回 220 千伏线路, 线路折单长度 30 公里。	开展项目前期工作	北碚区政府
163	北碚京东方二期 220 千伏输变电工程	2021—2022	主变容量: 4×9 万千瓦, 输电线路 2 回 220 千伏线路, 线路折单长度 6 公里。	开展项目前期工作	北碚区政府
164	驸马油库迁建工程	2021—2025	建设库容 1 万立方米成品油油库。	开展前期工作	万州区政府
165	奉节至巫溪天然气管道	2021—2023	建设输气管线长度 55 公里, 等配套基础设施。	开展前期工作	巫溪县政府
166	主城西部片区干线综合管廊	2021—2023	全长 50 余公里。	开展前期工作	市住房城乡建委

167	主城东部片区 干线综合管廊	2021—2025	全长 52 公里。	开展前期 工作	市住房城 乡建委
168	主城北部分区 干线综合管廊	2021—2025	全长 34 公里。	开展前期 工作	市住房城 乡建委
169	深能巫溪县尖 山镇风电项目	2022—2023	线路长度 14 公里， 变电容量 22 万千 伏安。	开展规划 方案设计	巫溪县政 府
三、重大产业项目					
170	中欧（重庆）数 字生态城	2021—2025	产业部分建筑规 模 20 万平方米， 形成数字化产业 生态圈，打造新型 绿色智慧城市。	开展规划 方案设计	北碚区政 府
171	“3D+”全息空 间数据构建及 应用	2021—2023	构建覆盖全市域 的“3D+”全息空 间数据体系，实现 全市域实景三维 全覆盖、重点建筑 及重大基础设施 室内三维模型覆 盖。	开展前期 工作	市规划自 然 资源局
172	佳惠区域性配 送中心	2021—2023	修建配送中心 120 亩。	启动土地 征收、方案 设计工作	南川区政 府
173	渝陕鄂边贸物 流园二期	2021—2023	建设物流园区道 路等基础设施。	开展前期 工作	巫溪县政 府
174	秀山县智慧物 流枢纽项目	2022—2026	总建筑面积 10 万 平方米。	开展规划 方案设计	秀山县委 政府
175	颐高诺亚方舟	2021—2025	建设集产业研发、 教育培训、产业应	开展项目 规划及环	合川区政

	安全小镇项目		用和安全管理以及国家应急产业园等6大板块的安全小镇。	评以及土壤污染状况调查等前期工作	府
176	望业生物制药项目	2021—2025	年产肝素钠粗品4.5万亿单位，半成品肠衣1200万把，胰酶50吨。	开展规划方案设计	开州区政府
177	重庆（银丰）生物科技园项目	2021—2022	一期租用万盛公园1580平方米建设细胞、基因技术医疗服务平台，二期新建重庆市人类遗传资源库。	完成前期工作，力争开工建设	万盛经开区管委会
178	华润三九南川中医药全产业链项目	2021—2022	建设中药配方颗粒、中药提取、中药院内制剂、中药饮片、中药保健品生产基地；建设智慧药房及煎配中心。	签订正式投资协议，推动设计工作	南川区政府
179	青山湖生物经济产业园	2021—2025	建设现代药物、医疗器械、特医食品的研发和生产线。生产生物技术药物等产品。	完成前期工作，力争开工建设	万盛经开区管委会
180	氢能产业园	2022—2024	年产5万台套氢燃料电池发动机。	开展规划方案设计	北碚区政府
181	动力电池项目	2021—2023	建设1条年产12GWH的动力电池生产线。	完成工程可行性研究报告编制、报审，	长寿区政府

				开展初步设计等前期工作	
182	MTO 一体化项目	2021—2023	建设年产 1 套 MTO 装置及乙烯、丙烯下游装置的生产线及附属工程,生产 MTO 产品。	开展规划方案设计	长寿区政府
183	快星年产 10 万辆纯电动乘用车建设项目	2021—2025	建设 RTM、冲压等车间,购置各类设备 451 台(套),实现年产 10 万辆纯电动乘用车生产能力。	开展前期工作	大足区政府
184	南川区安坪生态环保产业发展中心	2021—2023	总建筑面积 21 万平方米。	完成项目前期工作	南川区政府
185	中船重工西南研究院项目	2021—2022	建设中船重工西南研究中心。	开展规划方案设计	两江新区管委会
186	长江三峡非遗保护传承中心(文化艺术中心)	2021—2025	建设集非遗保护传承体验、非遗产品销售、市民剧场、文化馆、图书馆、艺术展览馆、美术馆为一体的文化艺术中心。	开展规划方案设计	梁平区政府
187	巾幗土司城	2021—2023	总占地面积 4350 亩。	开展前期工作	石柱县政府
188	巴国文旅城项目	2021—2023	征地 300 亩。	开展前期工作	涪陵区政府

189	天下鹊桥景区项目	2021—2025	打造天下鹊桥探险体验旅游区，天下鹊桥为跨乌江索道，全长 3.3 公里。	开展规划方案设计	武隆区政府
190	黑山·万盛之眼	2021—2026	建设旅游设施、员工宿舍、森林康养、文化美食街、森林民宿等综合配套设施。	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	万盛经开区 管委会
191	巫山巫城文旅小镇项目	2021—2026	以唐、宋、元、明、清历代建筑风格，打造传统五条街区；打造游云山间民宿、神女大剧院等文旅设施及配套设施。	开展规划方案设计	巫山县政府
192	环草堂湖旅游综合开发项目	2021—2026	环草堂湖基础设施改造，诗歌小镇（夔州古城）、特色民宿等。	开展规划方案设计	奉节县政府
193	秀山县洪安景区贵塘渔风、滨水商业街建设工程	2023—2026	建设商业建筑、综合管网、街道铺装水体及绿化景观。	开展工程可行性研究论证	秀山县政府
194	中国火电工业博览园	2021—2023	主要建设高空游览、园区光主题乐园、游乐配套设施、娱乐餐饮和特色精品酒店等内容。	完成前期工作，力争开工建设	万盛经开区 管委会
195	中梁山风景区	2021—2026	打造生态、文化、康养、体验于一体	开展规划	九龙坡区

			的特色文旅产业。	方案设计	政府
196	鱼子双养小镇	2021—2023	用地 850 亩，建设面积 37 万平方米，配套建设小镇服务中心、颐养学院风味美食街等设施。	完成前期工作，力争开工建设	万盛经开区 管委会
197	天尺情缘景区建设项目	2021—2022	新建文化体验旅游项目，拟建筑面积 2 万平方米。	开展规划方案设计	武隆区政府
198	红池坝华侨城开发项目	2021—2023	建设红池坝景区和宁厂古镇。	开展规划方案设计	巫溪县政府
199	梨园村商业综合体	2021—2023	建设 020 智慧体验式购物中心及智慧居住社区。	开展规划方案设计	北碚区政府
200	国家生猪产业技术创新中心	2021—2025	开展“1+3+7+N”布局建设，建成国内领先、国际一流的技术创新中心。	开展规划方案设计	荣昌区政府
201	綦江丁山核心区页岩气勘探开发利用项目	2021—2025	綦江丁山核心区页岩气勘探开发利用。	开展前期工作	綦江区政府
202	渝西区块页岩气勘探开发利用项目	2021—2025	新建产能 15 亿立方米/年的页岩气田。	开展前期工作	市能源局
203	黄草峡储气库项目	2021—2023	新建地下储气库及配套设施，设计库容 19.6 亿立方米，工作气量 8.53 亿立方米。	开展规划方案设计	市能源局

204	国家畜牧科学城	2021—2023	畜牧科学城规划296平方公里，进一步拓展荣昌高新区至50平方公里以上，将现有园区提档升级。	开展工程可行性研究论证	荣昌区政府
四、重大民生项目					
205	重庆中医药学院新建工程	2021—2024	总建筑面积20万平方米。	开展规划方案设计	市教委
206	重庆市健康教育所业务用房建设工程	2021—2023	总建筑面积2万平方米。	开展工程可行性研究论证	市卫生健康委
207	中国（重庆）职业技能公共实训中心二期工程	2021—2023	总建筑面积4万平方米。	开展规划方案设计	市人力社保局
208	潼南区新建职教中心	2021—2023	总建筑面积10万平方米。	开展规划方案设计	潼南区政府
209	彭水县职教中心扩建项目	2021—2023	总建筑面积5万平方米。	开展规划方案设计	彭水县政府
210	荣昌区西南大学扩建项目	2021—2024	总建筑面积40万平方米。	开展规划方案设计	荣昌区政府
211	梁平区都梁中学建设项目	2021—2023	总建筑面积7万平方米。	开展规划方案设计	梁平区政府
212	石柱县第三高中新建工程	2021—2023	总建筑面积8万平方米。	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前	石柱县政府

				期工作	
213	成渝城市群应急救援保障基地	2021—2025	总建筑面积 18 万平方米。	开展规划方案设计	潼南区政府
214	三峡库区综合应急救援中心	2022—2026	该项目立足万州、辐射周边,初步规划建设具备应急指挥、应急培训、体验拓展、物资储备、应急实训演练、航空应急等功能。	开展规划方案设计	万州区政府
215	重庆市公共卫生医疗救治中心结核门诊及结核病区大楼	2021—2023	总建筑面积 2 万平方米。	开展规划方案设计	市卫生健康委
216	江北区人民医院新建工程	2021—2024	总建筑面积 24 万平方米,床位 1200 张。	完成工程可行性研究报告编制、报审,开展初步设计等前期工作	江北区政府
217	九龙坡区人民医院迁建项目	2021—2023	总建筑面积 20 万平方米,床位 1200 张。	开展规划方案设计	九龙坡区政府
218	九龙坡区中医院迁建项目	2021—2024	总建筑面积 14 万平方米,床位 850 张。	开展规划方案设计	九龙坡区政府
219	荣昌区人民医院门急诊住院综合楼建设工	2021—2021	总建筑面积 9 万平方米,床位 1100 张。	完成初步设计审批,开展施工	荣昌区政府

	程			图设计等前期工作	
220	金佛山大东坡旅游综合开发项目	2021—2025	提档修缮龙岩城遗址。配套建设道路 50 公里、给水厂、变电站等配套设施。	完成土地报批及征收等前期工作	南川区政府
221	金佛山游客集散中心	2021—2023	建设展示体验馆、接待大厅、商业用房、信息化管理中心等。	完成前期工作，力争开工建设	南川区政府
222	南川区金山湖蓝城度假小镇	2021—2024	总建筑面积 50 万平方米。	启动规划策划等前期工作	南川区政府
223	南川区乾丰康养度假小镇	2021—2025	建设茶业展销中心、滨水茶艺培训中心、康养医疗中心等。配套建设内外交通,生态步道、生态停车场等附属设施。	启动征地拆迁	南川区政府
224	重庆市阳光嘉苑康养中心	2021—2023	总建筑面积 4.5 万平方米。	开展前期工作	市残联
225	潼南区大佛文化康养度假区	2021—2024	总建筑面积 40 万平方米，床位 10000 张。	开展规划方案设计	潼南区政府
226	红岩革命历史博物馆品质提升工程	2021—2025	总建筑面积 10 万平方米。	建设方案论证	市文化旅游委
227	重庆自然博物馆园区建设项	2021—2024	总建筑面积 5 万	开展功能论证、方案	市文化旅

	目		平方米。	设计、可行性研究	游委
228	重庆非物质文化遗产博览园	2021—2023	总建筑面积 20 万平方米。	开展选址和功能论证	市文化旅游委
229	重庆市实物地质资料库	2021—2023	总建筑面积 3 万平方米, 新建库房 2 栋、博物馆 1 栋。	完成工程可行性研究报告编制、报审, 开展初步设计等前期工作	市规划自然资源局
230	重庆博物馆	2021—2025	总建筑面积 6 万平方米。	开展工程可行性研究论证	市文化旅游委
231	重庆图书馆二期	2021—2023	总建筑面积 8 万平方米, 主要包括业务区、公共服务区等。	开展前期工作	市文化旅游委
232	重庆音乐厅	2021—2025	总建筑面积 9 万平方米。	开展工程可行性研究论证	大渡口区政府
233	北碚区文化艺术中心项目	2021—2023	总建筑面积 4 万平方米。	开展前期工作	北碚区政府
234	中国水文博物馆	2021—2025	建设中国水文博物馆(室内展陈)、白鹤梁题刻复原(室外展陈)及附属工程。	开展规划方案设计	涪陵区政府
235	石柱西沱古镇水磨溪生态文	2021—2023	打造一座以古镇、生态为特色的生	开展前期	石柱县政

	化建设项目		态文化基地。	工作	府
236	涪陵区科技馆建设	2021—2022	总建筑面积 1.3 万平方米。	开展规划方案设计	涪陵区政府
237	白鹤梁展陈新馆	2021—2023	总建筑面积 1 万平方米。	开展规划方案设计	涪陵区政府
238	赤牛城文化遗址公园景区	2021—2026	总建筑面积 30 万平方米。	开展规划方案设计	梁平区政府
239	中国诗词大会永久会址建设项目	2021—2022	总建筑面积 5000 平方米。	开展规划方案设计	奉节县政府
240	重庆市竞技体育训练中心建设完善项目(学术交流中心、田径训练馆、综合训练馆)	2021—2022	总建筑面积 4 万平方米。	开展规划设计, 完成前期审批工作, 力争开工建设	市体育局
241	市奥体中心综合赛事体育馆建设工程	2021—2022	总建筑面积 9 万平方米。	推进前期工作	市体育局
242	市奥体中心冰上运动赛事馆建设工程	2021—2022	总建筑面积 3 万平方米。	推进前期工作	市体育局
243	康体产业城	2021—2026	打造集训练、比赛、培训、健康于一体的体育健康城, 布局重大体育设施。	启动项目剩余未征收土地征收报件工作	大渡口区政府
244	潼南江北片区两区同建群众文化体育中心	2021—2023	总建筑面积 11 万平方米。	完成初步设计审批, 开展施工	潼南区政府

	建设项目			图设计等前期工作	
245	重庆市南山植物园夜间植物园建设工程(暂命名)	2021—2024	总占地面积 1515 亩。	开展前期工作	市城市管理局
246	重庆园博园游客服务中心建设项目	2021—2023	总建筑面积 1000 平方米。	开展前期工作	市城市管理局
247	重庆园博园商业配套建设项目	2021—2023	商业配套建筑面积 5.8 万平方米, 包含 1800 个停车位及 6000 平方米管理用房。	开展前期工作	市城市管理局
248	北碚滨江休闲带(二期)	2021—2023	总建筑面积 5 万平方米。	开展规划方案设计	北碚区政府
249	南川区黄泥堡老场改造工程	2021—2023	总建筑面积 12.5 万平米。	启动征地拆迁	南川区政府
250	南川区龚家塘片区安居工程	2021—2023	总建筑面积 11.3 万平方米。	完成前房屋征收工作	南川区政府
五、重大区域协调发展项目					
251	重庆主城区“两江四岸”文旅项目	2021—2023	以朝天门为核心沿“两江四岸”带状分布 40 公里, 打造一批都市文旅产品。	开展前期工作	市文化旅游委
252	环球欢乐世界	2021—2026	总建筑面积 38 万平方米。	开展规划方案设计	江北区政府

253	南川区智慧产业园	2021—2024	总建筑面积 28 万平方米。	完成项目前期工作	南川区政府
254	国家中医药产教融合重庆示范区项目	2021—2025	占地 3800 亩，新建重庆中医药职业学院、中医药研究院、剑桥公学、中药产业及康养社区等。	签订正式投资协议，推动设计工作	南川区政府
255	石柱县产城融合建设项目(金彰组团)	2021—2023	总占地面积 58.9 万平方米。	开展规划方案设计	石柱县政府
256	G211 东河大桥至调节坝段二期工程(东互通连接道工程)	2021—2023	升级改造 5 公里。	完成前期工作	开州区政府
257	浦里新城整体城镇化综合建设项目—浦里大道工程(兴农至福城段)	2021—2022	道路全长 5.8 公里。	完成前期工作	开州区政府
258	垫江县返乡创业就业示范园建设项目	2021—2024	总建筑面积 5 万平方米。	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	垫江县政府
259	中国重庆人力资源服务产业园二期项目建设	2021—2024	总建筑面积 12 万平方米。	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前	市人力社保局

				期工作	
260	潼南区食品加工园项目	2021—2025	总建筑面积 108 万平方米。	开展规划方案设计	潼南区政府
261	潼南区精细化工业产业园基础设施建设	2021—2025	总建筑面积 180 万平方米。	开展规划方案设计	潼南区政府